



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES**

**Santo Domingo, DN.
7 Marzo del 2022**

**INFORME DE CUBICACION NO. 9
PERIODO DE EJECUCION: 8/9/2021 al 28/2/2022**

Referencia: **Obra: Mejoramiento Acueducto Consuelo**
Contrato: 012-2019
Contratista: CONEDECA, S.R.L.
Provincia: San Pedro de Macorís

Anexo: **Reporte de cubicación No.9**
Fotos

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Obra: Mejoramiento Acueducto Consuelo, Provincia San Pedro De Macorís

Los trabajos contemplan los siguientes elementos:

- Electrificación primaria y secundaria de los pozos No. 3 y No.4 c/ Equipo de bombeo
- Suministro y colocación de piezas especiales en pozos No.3 y No.4
- Construcción de 2 casetas con techo deslizante (4.30 x 5.95) m
- Suministro y colocación de línea de impulsión de ø16" en tubería de acero desde Pozos No. 3 y No.4 nuevo.
- Rehabilitación depósito metálico 1,000,000 gal, Consuelo I
- Construcción de 3 pozos.

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

A la fecha, el avance comprende 83.26%. Contempla la fase final del suministro y colocación de pintura tanto exterior como interior del depósito metálico 1,000,000 gls, Consuelo I.

En el pozo No.3, se realizó el suministro y colocación de equipo de bombeo.

III) ACTIVIDADES DESTACADAS:

Entre las actividades destacadas dentro de esta cubicación están las siguientes:

Electrificación y el suministro del equipo del pozo No.3 de Monte Coca, la Losa de fondo en Hormigón Armado para soporte tolas de fondo y aforos en varios pozos solicitados por operaciones.

Para su conocimiento y fines de lugar,

Atentamente,


Ing. Rolando Osoria

Supervisor de Obras




Ing. Juan Rodriguez

Supervisor de Obras

