



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS  
(INAPA)  
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES

Santo Domingo, D.N.  
27 de enero de 2023

**INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA**  
**REPORTE DE CUBICACION No.1**  
**PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS: 20/09/2022 A 27/12/2022**

Referencia : *Obra: Construcción Línea de Conduccion y Deposito Regulador Superficial, capacidad 900M3 (237,753 GL) Acueducto Múltiple Sonador, Provincia Monseñor Nouel, Zona V. Contrato: 065-2021 Contratista: Diseño, Presupuesto, Construccion y Supervision de Ingenieria, S.R.L (DIPCOSU) Provincia: Monseñor Nouel.*

Anexo : -Reporte de cubicación No.1  
- Fotos

**I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:**

Los trabajos en esta obra contemplan la ejecución de las siguientes actividades:

- Esta obra contempla la construcción de:
- 1,085.00 metros Ø10" PVC SDR-26 de Línea de Conducción desde Planta de Tratamiento hasta Depósito Regulador de H.A. 200m3.
- Construcción Depósito Regulador Superficial H.A. Cap.900m3
- 813.00 metros Ø10" PVC SDR-26 de línea de Conducción desde Dep.Reg. 900M3 hasta Redes de Distribución.

**II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:**

Al momento de realizar este informe esta obra se encuentra en ejecución.

**III) ACTIVIDADES DESTACADAS:**

Se ejecutó la colocación de las líneas de conducción

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

**Ing. Gabriel Perez**  
Supervisor de Obras





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS  
(INAPA)  
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES**

