



REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
REGISTRO DE CONTRATO
Santo Domingo, D.N.

ADENDUM

No. **CO-0001117-2026**

Fecha **26 de mayo de 2026**

Registrado conforme lo establece el Art. 27 Numeral 3 de la Ley 10-07 de fecha 30 de agosto del 2007, operando su registro en esta Contraloría General de la República bajo reservas de que disponga de la apropiación correspondiente, en atención a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público.

Entidad Contratante	<u>INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)</u>
Entidad de la que depende	<u>INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS</u>
Referencia	<u>OFICIO No. DF-2026-195 DEL 22 DE MAYO DE 2026</u>
Entidad social contratada	<u>CONSTRUCCIONES CIVILES Y SANITARIAS MASTER C C S MASTER SRL</u>
RNC	<u>130752402</u>
Representante	<u>RAMÓN EMIGDIO CRUZ GUZMAN</u>
Cédula Representante	<u>064-0000499-7</u>
Modalidad del Contrato	<u>OBRAS - PERSONA JURÍDICA</u>
Concepto	<u>MEJORAMIENTO PLANTA DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA.</u>
Monto	<u>RD\$40,387,607.88</u>
Vigencia	<u>DEL 13 DE OCTUBRE DE 2025 AL 13 DE ABRIL DE 2027</u>
Fondo	<u>006025 BONOS GLOBALES EXTERNOS</u>
Cuenta	<u>2.7.2.1.01 OBRAS HIDRAÚLICAS Y SANITARIAS</u>

OBSERVACIONES:

ADENDA II AL CERTIF. CO-0001556-2025 MODIFICA MONTO DE RD\$162,881,517.19 A RD\$203,269,125.08
POR UN INCREMENTO DE RD\$40,387,607.88 AFECTANDO TÉRMINOS DEBIDO A VARIACIÓN DE
VOLÚMENES Y PARTIDAS MEDIANTE PRESUPUESTO REFORMULADO. EXTIENDE VIGENCIA DESDE EL
13/10/2025 HASTA EL 13/4/2027

Aprobado por:

GERALDO ESPINOSA PÉREZ
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

GENARO DOMINGO JIMÉNEZ NASSAR
ENCARGADO CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS