



REPUBLICA DOMINICANA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
REGISTRO DE CONTRATO
Santo Domingo, D.N.

ADENDUM

No. **CO-0001096-2022**

Fecha **13 de julio de 2022**

Registrado conforme lo establece el Art. 27 Numeral 3 de la Ley 10-07 de fecha 30 de Agosto del 2007, operando su registro en esta Contraloría General de la República bajo reservas de que disponga de la apropiación correspondiente, en atención a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público.

Entidad Contratante	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Entidad de la que depende	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Referencia	OFICIO NO. 319 DEL 22 DE JUNIO DEL 2022
Entidad social	C & E PRESUPUESTOS Y CONSTRUCCIONES SA
RNC	101896762
Representante	CHRISTIAN ARNALDO CURY ESPINOSA
Cédula Representante	001-1191326-5
Modalidad del Contrato	OBRAS - PERSONA JURÍDICA
Concepto	RECONSTRUCCION DE REDES ACUEDUCTO POSTRER RIO, PROVINCIA INDEPENDENCIA, ZONA VIII
Monto	RD\$26,338,216.47
Vigencia	DEL 09 DE MARZO DEL 2022 AL 09 DE MARZO DEL 2023
Fondo	000100 FONDO GENERAL
Cuenta	2.7.2.1.01 OBRAS HIDRAÚLICAS Y SANITARIAS

OBSERVACIONES:

ADENDA I AL CERTIFICADO CO-00000553-2022 MODIFICA MONTO DE RD\$59,376,336.95 A RD\$85,714,553.42 PARA UN INCREMENTO DE RD\$26,338,216.47 TERMINOS: DEBIDO A PRESUPUESTO REAJUSTADO POR ACTUALIZACION DE PRECIOS EN VIRTUD DEL EQUILIBRIO ECONOMICO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 637-21. Y ART. 26 CONTRATO BASE. LAS PARTES RECONOCEN QUE EL PRESUPUESTO ACTUALIZADO SUSTITUYE EL PRESUPUESTO DE LA COMPARACION DE PRECIOS No. INAPA-CCC-CP-2021-0074. LOS PAGOS SE REALIZARAN MEDIANTE CUBICACIONES. LA PARTIDA DE MANTENIMIENTO Y OPERACION DE INAPA DEBE SER JUSTIFICADA PARA EL PAGO.

Aprobado por:

CATALINO CORREA HICIANO
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

DILCIA RAFAELINA MELO PUJOLS
ENCARGADA CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS