



REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
REGISTRO DE CONTRATO
Santo Domingo, D.N.

ADENDUM

No. **CO-0000252-2026**

Fecha **4 de marzo de 2026**

Registrado conforme lo establece el Art. 27 Numeral 3 de la Ley 10-07 de fecha 30 de agosto del 2007, operando su registro en esta Contraloría General de la República bajo reservas de que disponga de la apropiación correspondiente, en atención a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público.

Entidad Contratante	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Entidad de la que depende	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
Referencia	OFICIO No. DF-2026-070 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026
Entidad Social Contratada	DISEÑO PRESUPUESTO CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE INGENIERÍA SRL
RNC	1-30-00146-4
Representante	RAMÓN ANDRÉS PEGUERO CABRAL
Cédula Representante	001-0648060-1
Modalidad del Contrato	OBRAS - PERSONA JURÍDICA
Concepto	CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y DEPÓSITO REGULADOR SUPERFICIAL CAPACIDAD 900 M3 (237,753 GL) ACUEDUCTO MÚLTIPLE SONADOR, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, ZONA V, LOTE No. III
Monto	RD\$3,861,991.29
Vigencia	DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 20 DE OCTUBRE DE 2026
Fondo	000100 FONDO GENERAL
Cuenta	2.7.2.1.01 OBRAS HIDRAÚLICAS Y SANITARIAS

OBSERVACIONES:

ADENDA III AL CERTIF. CO-0001460-2024 MODIFICA MONTO DE RDS 56,035,920.32 A RDS\$59,897,911.61 PARA UN INCREMENTO DE RDS\$3,861,991.29. DEBIDO A REAJUSTE DE PRECIOS MEDIANTE PRESUPUESTO ACTUALIZADO NO. 2 D/F: JUNIO/2023. PROCESO ACOGIDO AL **DECRETO NO. 722-22 DE EQUILIBRIO ECONÓMICO**. EXTIENDE VIGENCIA DESDE 20/12/2024 HASTA 20/10/2026.

Aprobado por:

GERALDO ESPINOSA PÉREZ
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

GENARO DOMINGO JIMÉNEZ NASSAR
ENCARGADO CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS