



REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
REGISTRO DE CONTRATO
Santo Domingo, D.N.

ADENDUM

No. **CO-0002976-2025**

Fecha **27 de noviembre de 2025**

Registrado conforme lo establece el Art. 27 Numeral 3 de la Ley 10-07 de fecha 30 de agosto del 2007, operando su registro en esta Contraloría General de la República bajo reservas de que disponga de la apropiación correspondiente, en atención a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público.

Entidad Contratante	<u>INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)</u>
Entidad de la que depende	<u>INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS</u>
Referencia	<u>OFICIO No. DF-2025-623 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2025</u>
Persona contratada	<u>ANGEL LUIS CUEVAS PÉREZ</u>
Cédula	<u>223-0046432-2</u>
Modalidad del Contrato	<u>OBRAS - PERSONA FÍSICA</u>
Concepto	<u>CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE PUJADOR, PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SANCHEZ, ZONA III, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN. LOTE F.</u>
Monto	<u>RD\$7,639,570.83</u>
Vigencia	<u>DEL 20 DE OCTUBRE DE 2023 AL 20 DE OCTUBRE DE 2026</u>
Fondo	<u>000100 FONDO GENERAL</u>
Cuenta	<u>2.7.2.1.01 OBRAS HIDRAÚLICAS Y SANITARIAS</u>

OBSERVACIONES:

ADENDA I AL CERTIF. CO-0002499-2022 MODIFICA MONTO DE RD\$17,134,813.03 A RD\$24,774,383.86 POR UN INCREMENTO DE RD\$7,639,570.83 DEBIDO A REAJUSTE DE PRECIO MEDIANTE UN PRESUPUESTO ADICIONAL ACOGIDO AL **DECRETO No. 416-23** DE EQUILIBRIO ECONÓMICO. EXTIENDE VIGENCIA DESDE EL 20/10/2023 HASTA EL 20/10/2026.

Aprobado por:

FÉLIX ANTONIO SANTANA GARCÍA
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

GENARO DOMINGO JIMÉNEZ NASSAR
ENCARGADO CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS