



REPÚBLICA DOMINICANA  
**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**REGISTRO DE CONTRATO**  
Santo Domingo, D.N.

**ADENDUM**

No. **CO-0000351-2025**

Fecha **17 de marzo de 2025**

Registrado conforme lo establece el Art. 27 Numeral 3 de la Ley 10-07 de fecha 30 de agosto del 2007, operando su registro en esta Contraloría General de la República bajo reservas de que disponga de la apropiación correspondiente, en atención a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público.

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Entidad Contratante       | <u>INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)</u>   |
| Entidad de la que depende | <u>INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS</u>   |
| Referencia                | <u>OFICIO No. 2025-062 DEL 24 DE FEBRERO DE 2025</u>  |
| Persona contratada        | <u>ANA BELGICA PEÑA JIMENEZ</u>   |
| Cédula                    | <u>00112109327</u>  |
| Modalidad del Contrato    | <u>OBRAS - PERSONA FÍSICA</u>   |
| Concepto                  | <u>CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO LA HORCA - LOS AMACEYES, EXTENSIÓN ALINO, MUNICIPIO LAS MATAS DE SANTA CRUZ, PROVINCIA MONTECRISTI, ZONA I, No. SNIP 14728 - DEPÓSITO REGULADOR SUPERFICIAL 100M3 Y RED DE DISTRIBUCIÓN</u> |
| Monto                     | <u>RD\$3,085,977.32</u>   |
| Vigencia                  | <u>DEL 18 DE OCTUBRE DE 2024 AL 18 DE OCTUBRE DE 2025</u>   |
| Fondo                     | <u>005010 BONOS INTERNOS PARA APOYO PRESUPUESTARIO</u>  |
| Cuenta                    | <u>2.7.2.1.01 OBRAS HIDRÁULICAS Y SANITARIAS</u>  |

**OBSERVACIONES:**

ADENDA II AL CERTIF. CO-0001706-2024 MODIFICA MONTO DE RD\$33,715,041.75 A RD\$36,801,019.07 PARA UN INCREMENTO DE RD\$3,085,977.32 DEBIDO A PARTIDAS NUEVAS Y AUMENTO DE VOLÚMENES AFECTANDO TÉRMINOS MEDIANTE PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.2 D/F ENERO/2025. EXTIENDE VIGENCIA DESDE EL 18/10/2024 HASTA EL 18/10/2025.

Aprobado por:

**FÉLIX ANTONIO SANTANA GARCÍA**  
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

**GENARO DOMINGO JIMÉNEZ NASSAR**  
ENCARGADO CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS