



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)**

**DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS CIVILES**

**Santo Domingo, D.N.
28 de febrero, 2024**

***INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 4
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS DESDE 01/01/2024 HASTA 1/02/2024***

Referencia **Obra:** Ampliación Acueducto Múltiple Amiama Gómez – Las Yayas,
Línea Matriz y Red de Distribución (desde Depósito Regulador
Superficial hasta nudo 39), Provincia Azua, Zona II, Lote II.
(SNIP 147659)
Contrato: 2022-074
Contratista: Ing. Alba Iris Vásquez Brito
Provincia: Azua.

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Este proyecto consiste en la colocación de la línea de conducción de Ø8" PVC SDR-26, y las redes de distribución de Ø6" PVC SDR-26, Ø4" PVC SDR-26, Y Ø3" PVC SDR-26, para dotar a la población de Amiama Gómez y mejorar el sistema de agua potable de la comunidad de Las Yayas.

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

A la fecha esta obra tiene un 95 % de la ejecución del proyecto.

III) ACTIVIDADES DESTACADAS:

Dentro de este informe la partida más importante que se cubica, las partidas del presupuesto equilibrado.

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

Ing. Angel Linares
Supervisor de Obras

