



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)**

**DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS CIVILES**

*Santo Domingo, DN.
01 de septiembre del 2025*

**INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUBICACION No. 5 ✓
PERIODO DE EJECUCION: 02/11/2023 A 02/12/2023 ✓**

OBRA : Ampliación Acueducto en el Municipio de Cotui,
Provincia Sánchez Ramírez, Zona III.
CONTRATO : 121-2022 ✓
CONTRATISTA: BTD PROYECTOS 12, S.A. ✓

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- Construcción de Plataforma Metálica.
- Electrificación y Equipamiento de Cárcamo de Bombeo.
- Equipo de bombeo, (pozos, 1 – 6).
- Línea de Impulsión.
- Redes de Distribución.

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Al momento de realizar este informe, el contratista tiene el 90.93% de ejecución de la obra, según planos y presupuesto de Inapa. ✓

III) ACTIVIDADES DESTACADAS:

Dentro de este informe la partida más importante que se cubica es el suministro de material base para la preparación de la carpeta asfáltica.

Atentamente.

Ing. Angel Linares
Supervisor de Obras

