


Organismo Financiador : 300 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)  
 Convenio : 5915/OC-DR  
 Título : Programa de Saneamiento Universal en Ciudades Costeras y Turísticas de la República Dominicana II  
 Unidad Administrativa : Unidad Coordinadora INAPA  
 Período : 01/01/2026 31/03/2026

Código	Categoría	Presupuesto			Acumulado Anterior			Totales Período			Totales			Saldo por Ejecutar		
		Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total
1	Expansión y optimización de la infraestructura de saneamiento	350,000,000.00		350,000,000.00									0.00	350,000,000.00		350,000,000.00
1.1	Sistema de Saneamiento en La Romana construido y con asistencia en la operación	137,000,000.00		137,000,000.00									0.00	137,000,000.00		137,000,000.00
1.2	Sistema de Saneamiento en San Pedro de Macoris construido y con asistencia en la operación	99,000,000.00		99,000,000.00									0.00	99,000,000.00		99,000,000.00
1.3	Sistema de Saneamiento en Higüey construido y con asistencia en el operación	114,000,000.00		114,000,000.00									0.00	114,000,000.00		114,000,000.00
2	Componente 2 - Fortalecimiento Institucional y mejoras de eficiencia en el sector	25,100,000.00		25,100,000.00									0.00	25,100,000.00		25,100,000.00
2.1	Programa de certificaciones online y de incentivos en aspectos técnicos y operativos implementado con consideraciones de g	300,000.00		300,000.00									0.00	300,000.00		300,000.00
2.10	Programa de recuperación de arrecifes de coral con mecanismos financieros, de monitoreo y evaluación, y de articulación co	1,000,000.00		1,000,000.00									0.00	1,000,000.00		1,000,000.00
2.2	Herramientas digitales diseñadas e implementadas para la mejora de la gestión técnica y comercial	1,000,000.00		1,000,000.00									0.00	1,000,000.00		1,000,000.00
2.3	Campañas de cambio de comportamiento y comunicación implementadas para la regularización de los contratos, pago y conectiv	600,000.00		600,000.00									0.00	600,000.00		600,000.00
2.4	Contrato para la mejora de la gestión comercial de clientes residenciales y no residenciales ejecutados incluyendo la actu	4,300,000.00		4,300,000.00									0.00	4,300,000.00		4,300,000.00
2.5	Contratos para la instalación de micromedidores en las localidades intervenidas y para los grandes consumidores ejecutados	16,000,000.00		16,000,000.00									0.00	16,000,000.00		16,000,000.00
2.6	Programa de certificación en igualdad de género e inclusión de la diversidad implementado	300,000.00		300,000.00									0.00	300,000.00		300,000.00
2.7	Rehabilitación de las oficinas de las del INAPA y de COAAROM con un enfoque	1,000,000.00		1,000,000.00									0.00	1,000,000.00		1,000,000.00

**Estado de Inversiones Acumuladas** --

CIFRAS EXPRESADAS EN USD-DOLARES ESTADOUNIDENSES

Código	Categoria	Presupuesto			Acumulado Anterior			Totales Periodo			Totales			Saldo por Ejecutar		
		Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total			
	de igualdad de género y de inclusión															
2.8	Programa de certificación en prevención de la corrupción de empresa públicas y privadas del sector de agua y saneamiento i	100,000.00		100,000.00									0.00	100,000.00		100,000.00
2.9	Programa de monitoreo ambiental y de la biodiversidad implementado	500,000.00		500,000.00									0.00	500,000.00		500,000.00
3	Gestión del programa, evaluación y auditoría	4,900,000.00		4,900,000.00									0.00	4,900,000.00		4,900,000.00
3.1	Recursos Humanos	2,841,343.00		2,841,343.00									0.00	2,841,343.00		2,841,343.00
3.2	Gastos Administrativos	1,558,657.00		1,558,657.00									0.00	1,558,657.00		1,558,657.00
3.3	Auditoría, Monitoreo y Evaluación	500,000.00		500,000.00									0.00	500,000.00		500,000.00
<b>TOTALES</b>		<b>380,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>380,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>380,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>380,000,000.00</b>



**Ing. Nicolás E. Grullón Valdez**  
Director de Ejecución Programas y Proyectos de  
Inversión

