



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Santo Domingo, D.N.
09 de febrero del 2026

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
CUB. NO.11 FINAL ✓
PERIODO DE EJECUCION DEL 24/06/2025 AL 05/12/2025 ✓

Referencia : **Obra:** Mejoramiento de Acueducto Sabana Grande de Boya, ✓
Provincia Monte Plata, Zona IV.
Contrato: 043-2022 ✓
Contratista: Constructora Alfau, S.R.L ✓
Provincia: Monte Plata ✓

Anexo - Reporte de Cubicación No.11 Final ✓

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:


Los trabajos contemplados en dicha obra son los siguientes:


- Construcción Línea de Impulsión
- Red de Distribución El Brisal
- Red de Distribución La Cañita
- Red de Distribución La Fe I, II Y III
- Red de Distribución Quilombo
- Red de Distribución La Milagrosa
- Red de Distribución Barrio Lindo y Los Guandules
- Red de Distribución Pueblo Nuevo Abajo
- Red de Distribución Vista Hermosa y Barrio Deportivo

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Esta obra se encuentra ejecutada en un 100% por lo que se procede a la devolución de retenido.

Para su conocimiento y fines correspondientes.




Ing. Hodding Andolfi Del Carmen Batista
Supervisor de obras

MEMORIA FOTOGRAFICA

