



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

(INAPA)

DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Santo Domingo, D.N.

04 de marzo del 2026

***INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO.5 FINAL
PERIODO DE EJECUCION DESDE 06-10-2025 AL 12-12-2025***

Referencia: **Obra:** Mejoramiento Planta Potabilizadora 75 LPS, Acueducto Monte Plata, Zona IV.
Contrato: 056-2021
Contratista: EDINSA, Eladio Durán Investments, SRL.
Provincia: Monte Plata

Anexo : - Reporte de Cubicación No. 5 Final

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:


Caseta de Químicos, Tinas, Dosificador, Floculadores, Sedimentador, Filtro, Extracción Material Filtrante, Casa De Cloración, Sistema De Cloración, Sistema De Limpieza, Equipamiento De Laboratorio, Verja En Bloques De 6" Violinados

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Esta obra se encuentra en un 100% de ejecución, por lo que se procede a cubicar los adicionales generados en obra y devolución de retenido.

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Ing. Gabriel Núñez
Supervisor de Obra



MEMORIA FOTOGRAFICA

