

Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Semestre 2, 2026						Semestre 1, 2027					
							J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	
1	→	CONSTRUCCIÓN DEPÓSITOS REGULADORES ACUEDUCTO CONSUELO (PARTE A), PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS, SNIP 17402	180 días	lun 3/8/26	vie 9/4/27													
2	→	INICIO	0 días	lun 3/8/26	lun 3/8/26													
3	→	DEPÓSITO REGULADOR H.A. 2,000 M³, ELEVADO A 12.00 M, (MONTE COCA)	180 días	lun 3/8/26	vie 9/4/27	2												
4	→	CAMPAMENTO	180 días	lun 3/8/26	vie 9/4/27	2												
5	→	FIN DEL PROYECTO	0 días	vie 9/4/27	vie 9/4/27	4												