

Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Semestre 2, 2026						Semestre 1, 2027					
							J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	
1		CONSTRUCCIÓN DEPÓSITOS REGULADORES ACUEDUCTO CONSUELO (PARTE B), PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS, SNIP 17402	180 días	lun 3/8/26	vie 9/4/27													
2		INICIO	0 días	lun 3/8/26	lun 3/8/26													
3		DESMANTELAMIENTO DEPÓSITO REGULADOR SUPERFICIAL METÁLICO EXISTENTE, CAPACIDAD 3,785 M ³ (1,000,000 gls), (TANQUE CONSUELO AB- 4)	45 días	lun 3/8/26	vie 2/10/26	2												
4		DEPÓSITO REGULADOR H.A. 2,000 M3 , ELEVADO A 12.00 M), (TANQUE CONSUELO AB-4)	180 días	lun 3/8/26	vie 9/4/27	3FF												
5		CAMPAMENTO	0 días	lun 3/8/26	lun 3/8/26	2												
6		FIN DEL PROYECTO	0 días	lun 3/8/26	lun 3/8/26	5												