
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA) 

DIRECCION DE SUPERVISION Y FÍSCALIZACION DE OBRAS 

  

Santo Domingo, D.N, 

04 de noviembre del 2022 

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA 

REPORTE DE CUB. NO. 1 
PERIODO DE EJECUCION DESDE 03/06/2022 HASTA 04/11/2022 — 

Referencia Obra: Reconstrucción de Redes Acueducto Postrer Río, 

Provincia Independencia Zona VII. - 

Contrato: 038-2022 - 

Contratista: C£%E Presupuestos y Construcciones S.A. 
Provincia: Independencia _- 

Anexos: -Reporte de cubicación No.1 - 
-Fotos 

1) Descripción de la Obra: Esta obra consiste en la colocación de tubería de 03" y 

04” PVC (SDR-26) C/J.G. corte de asfalto, remoción de asfalto y posterior 

suministro y colocación de asfalto, colocación de acometidas urbanas y rurales, 

colocación de válvulas y piezas especiales. 

11) Avance Actual de la Obra: al momento de realizar esta cubicación los trabajos 

que se encuentran realizados corresponden a un 25%. 

111) Actividades a destacar: Las actividad más destacada en obra es, suministro de 

9,526.80 metros lineales de tubería 03" PVC (SDR-26) C/J.G. 
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Memoria Fotográfica Reconstrucción de Redes Acueducto Postrer Rio, Prov 

Independencia, Zona VI  


