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INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA 

Reporte de Cubicación # 23 

Periodo de Ejecución 8/1/2019 al 4/2/2019 

 

 

OBRA               : Línea De Impulsión Y Red de Distribución Acueducto Múltiple de  

                                       Villa Riva. 

CONTRATO   : 066-2013 

CONTRATISTA  : Ing. Ángel Carlos Schiffino Peralta. 

 

 

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: 

 

 

Este sistema de acueducto viene a satisfacer la demanda de agua potable que requieren la 

comunidad de Villa Rivas y sus barrios tales como el Abanico, David y El Guaraguao, 

Cruce la Verde, Los Platanitos, Los Coles, La Raya, La Garza, Los Cáceres, La Jagua, El 

Jobo, El Higüero – Chiringo, Ciénega Vieja, Urbanización Ceiba de los Pájaros, Francisco 

Rodríguez, David y Los Frailes por un periodo de 20 años, trabajando por bombeo. La 

fuente es el rio Guaraguao cuyas aguas son captadas mediante una toma directa lateral. 

Los trabajos consisten en la colocación de la línea de  Impulsión y Red de distribución del 

acueducto Múltiple de Villa Rivas: 

 

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 

 

Esta obra se encuentra en ejecución, A la fecha esta obra tiene un avance general de 

82.57%, la línea de impulsión está colocada  en un 80.00% y la Red de distribución está 

colocada en un 90%. En esta cubicación se está cubicando 1 unidad de válvula de 

compuerta de 4¨,6 válvulas de aire de 1 ½¨ y una caja de telescópica y 36 ML de tubería de 

16¨en acero, al igual en la parte A del presupuesto Actualizado # 1. 

 

 

III) ASPECTOS GENERALES A RESALTAR: 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Este presupuesto ha sufrido varias actualizaciones por motivos de aumento de cantidad y 

aumento de precios debido a que lo presupuestado no estaba adaptado a lo real.  
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(INAPA) 

 

DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS 
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INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA 

Reporte de Cubicación # 8 

Periodo de Ejecución 5/02/2019 al 1/04/2019 

 

OBRA               : Línea De Impulsión Desde Planta de Tratamiento de 125 LPS  

                                       Hasta Depósito Regulador de 1500 M3 Del Acueducto Múltiple De     

                                       Villa Rivas. 

CONTRATO   : 152-2014 

CONTRATISTA  : Ing. Ángel Carlos Schiffino Peralta. 

 

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: 

 

Este sistema de acueducto viene a satisfacer la demanda de agua potable que requieren la 

comunidad de Villa Rivas y sus barrios tales como el Abanico, David y El Guaraguao, 

Cruce la Verde, Los Platanitos, Los Coles, La Raya, La Garza, Los Cáceres, La Jagua, El 

Jobo, El Higüero – Chiringo, Ciénega Vieja, Urbanización Ceiba de los Pájaros, Francisco 

Rodríguez, David y Los Frailes por un periodo de 20 años, trabajando por bombeo. La 

fuente es el rio Guaraguao cuyas aguas son captadas mediante una toma directa lateral. 

Los trabajos pertenecientes a esta obra consisten en la colocación de la línea de  Impulsión 

desde la Planta de Tratamiento de 125 L. P .S Hasta Depósito Regulador de 1,500M3. 

 

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 

 

Esta obra se encuentra en ejecución, En esta cubicación se está cubicando el suministro e 

instalación de 15.00 anclajes de amarre y 5 anclajes en hormigón armado para soporte de 

tubería Ø16” acero en la línea matriz.  Además se está cubicando el suministro e 

instalación de 8.00 zetas en tubería 16” acero.   

 

 


