
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
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DIRECCION SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS 
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8 de agosto del 2022 / 

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA 
REPORTE DE CUB. NO.12 A 

PERIODO DE EJECUCION DESDE 12-01-2021 AL 24-02-20 

Referencia : Obra: Acueducto Cambita Pueblecito 7 
Contrato: 275/2013 

Contratista: Espaillat Valdez Constructores Asociados, SRL. A 

Provincia: San Cristóbal 

Anexo : - Reporte de Cubicación No.12 / 

D DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: 

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos: 

e Limpieza y Aforo de Pozo Existente 

e Electrificación y Equipo de Bombeo 

e Línea de Impulsión 

e Línea matriz 

e Red de Distribución de Cambita Garabitos 

e Red de Distribución El Colbanito 

e Colocación Hidrantes. 

ID AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 

En esta obra se realizó la Electrificación Primaria y Secundaria de Pozo, el Suministro y 

Colocación de Electrobomba sumergible para pozo profundo de 250 Gpm , 516' Tdh, y 

profundidad de columna más Bomba de 53pies con Motor Eléctrico de 50hp, 480 V, 

trifásico, suministro y colocación de válvulas en la Línea de Impulsión desde Pozo 

Existente (Nudo 70) hasta Zona de Tanque No. 1 (P-37-J) Plano 1/18, Red de distribución 

Cambita Pueblecito y el Colbanito, Acondicionamiento de Camino de Acceso a Depósito 

Regulador, L=330m .



Correcciones de Averías, Electrificación y Equipamiento , Extracción y Recolocación 

Tramo Línea de Impulsión Tubería de 6"Acero y Conexión de Algunas Comunidades al 

Acueducto Múltiple Cambita Sterling- La Guama - El Papayo - Taliban - Los Toros, 

Electrificación y Equipamiento Cárcamo de Bombeo ( Cisterna ). 

Para su conocimiento y fines correspondientes 

Atentamente, 

Ing. Willys F. Sánchez M. 
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