
  

  

      

   

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

Mo¿Nombre de tarea ¡Duración Comienzo Fin 

eS [zona 2024 

=7 2013 A O A 
ES: RED DE DISTRIBUCION CAMBITA GARABITO, BARRIO LA 2197 días 'Jueg/16/14 sle 1/13/23 

e : LAGUINITA 
2? INICIO O días jue 8/24/14 jues/14/14 

Ti Bl CAMPAMENTO 2297 días —jue8/14/14 vie1/13/23 
"Tm LETRERO 1día Jue 8/10/18 jue 8/16/18 
TU] exo CISTERNA 100 M3 Y CASETA DE SOMBEO 120 días — vieB/f29/14 jue2/12/15 

5%: TERMINACION CASETA DE CLORO Y SISTEMA DE 150 días — jue9/1B/14 miéa/15/15 
CLORACION 

ey ' ELECTRÍFICACION DEPOSITO REG. CAP. 700 143 CAMBITA — 8z5dias  jued/l6/15 vie12/2/22 
= Ex: ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO APOZO NO.2 (NUEVO) 200 días — jue9/a/18  mié6/10/15 
7 5%. REDDE DISTRIBUCCIONLA GUAMÁ 7 1200 días — fue6/18/15  mar3/29/22 

E: DESCONECTAR BARRIO BERNARDO DE LÍNEA DE AS días mié 3/30/22 mar 5/31/22 
IMPULSION 

sn: CONEXION A RED DE DISTRIBUCCION LOS TOROS 65 días mié 6/1/22 — mar 8/30/22 
E TRABAJOS REALIZADOS ACUEDUCTO LA GUAMA, CAMBITA “95 días mi68/31/22 mar1/10/23 

STERLING, LOS TOROS 

E FIN O días vie 1/19/23 vie 1/13/23 
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