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INFORME TÉCNICO  
CUB.004 

 
Proyecto:   

- CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO DE MONTE CRISTI 
(ESTACION DE BOMBEO, ELECTRIFICACIÓN Y LINEA DE IMPULSIÓN) 
PROVINCIA MONTE CRISTI. 

 
Contrato:  

-009/2020 
 
Contratista:  

-Malespín Constructora 
 
Periodo de Cubicación:  

-1 septiembre Hasta el 30 de noviembre 2021 
 

I-Descripción General del proyecto 
 
La construcción del alcantarillado Sanitario de Monte Cristi consiste en completar algunos 
trabajos que quedaron pendientes del proyecto original de 5 municipios y la construcción de 
Una estación de Bombeo principal para mandar el agua hacia la planta principal de Monte 
Cristi. 
 
El proyecto tiene como objetivo lograr una adecuada operación del sistema de alcantarillado 
sanitario, con la finalidad de fortalecer la calidad de vida de los moradores del entorno, 
mediante la reducción de la presencia de enfermedades hídricas en la zona. Se ampliar la 
cobertura del servicio. 

El proyecto tiene como población objetivo 27, 677 habitantes (2048). 

A continuación, presentamos los componentes principales del proyecto 

COMPONENTES: 

 Construcción de una estación de Bombeo. 

 Suministro e Instalación de electrificación y equipamiento incluyendo 

Generador eléctrico de emergencia. 

 Suministro e Instalación de Línea de impulsión de desde EB-SUR hasta 

PTAR. A colocar 4,112.79 ml de Ø de 10´´ PVC. SDR-26. 
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Avance actual del proyecto 
 
Ampliación Alcantarillado de Monte Cristi (contrato 009-2020) 
 Fecha de inicio de los trabajos:     septiembre 2020 
 Fecha pago de Anticipo de obra de 20%:    4 de marzo 2020 
 Porcentaje General de Avance de la Obra    65% 
 Monto Total Ejecutado a la fecha:     RD$ 32,875,403.64 

 

Línea de Impulsión de 10” desde EB-SUR hasta PTAR 
En este periodo no se trabajó aquí. De esta línea solo queda pendiente el tramo del señor 
Bournigal por temas de expropiación. 
 
Estación de Bombeo EB-SUR 
Se trabaja en la construcción de los muros de hormigón del pozo de bombeo, el acero está 
prácticamente completo y se realizó el primer tiro de vaciado de hormigón utilizando una 
resistencia de 280 kg/cm2. También se avanza en la verja perimetral, prácticamente solo 
falta una pequeña parte del frente. También s inicio la construcción de la garita de 
vigilancia y el cuarto eléctrico. 
 
Electrificación EB-SUR. 
Llegaron los equipos según presupuestos y estos serán utilizados más adelante, también llegaron los 
transformadores, pero no se instalaron hasta que avancen más los trabajos. 
 

Fotos del Proyecto 
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Ing. Cristian Féliz Pérez 

Ing. Coordinador de proyectos de la DPPE 


