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INFORME DE CUBICACIÓN NO.4 
PERIODO DE EJECUCIÓN: 13/01/2023 al 17/03/2023 

Referencia : Obra: Ampliación Red De Acueducto Sabana De La Mar, Sector La 

Aviación, Provincia Hato Mayor, Lote l 

Contrato: 001-2022 
Contratista: Ing. Ermenegilda Reyes Frometa 
Provincia: Hato Mayor 

Anexos : Reporte de Cubicación No.4 

: Fotos 

D DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: 

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos: 

e  Replanteo del terreno 6,936.86 M 

e Suministro y colocación de tubería D6”, W4”” Y 03”” PVC SDR-26 C/J.G. 

e Suministro y colocación de piezas especiales. 

e Suministro y colocación de válvulas. 

e Corte y Reposición Carpeta Asfáltica (L=300.00 M) 

e  Acometidas urbanas Y) Y,” (403 Unidades). 

Il) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 

Los avances actuales se corresponde a la colocación de líneas de M6”, 14” y 03”, acometidas y y 

piezas especiales en algunos puntos. Esta obra se encuentra con un avance de ejecución en un 

82.41%.



MI) ACTIVIDADES DESTACADAS: 

Entre las partidas a tomar en cuenta para esta cubicación, de Redes De La Aviación, están el 
suministro y colocación de tuberías de W03”” PVC SDR-26 C/J.G. y la tubería de 04” PVC 
SDR-26 C/J.G. la colocación de piezas especiales, con 70 acometidas urbanas. 

Para su conocimiento y fines de lugar. 

Atentamente, 

Arama 
Supervisor de Obras 
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