
Id Modo 

de 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 CONSTRUCCIÓN NUEVA OBRA DE TOMA Y 
ESTACIÓN DE BOMBEO ACUEDUCTO MONTE 
PLATA, PROVINCIA MONTE PLATA

370 días lun 5/10/26 vie 3/3/28

2 INICIO 0 días lun 5/10/26 lun 5/10/26

3 CONSTRUCCIÓN OBRA DE TOMA Y ESTACIÓN 
DE BOMBEO

340 días lun 5/10/26 vie 21/1/28

4 OBRA DE TOMA 260 días lun 5/10/26 vie 1/10/27 2

5 CÁRCAMO DE BOMBEO H.A. 150 días lun 8/3/27 vie 1/10/27 4FF

6 OBRA DE TOMA EXISTENTE 80 días lun 4/10/27 vie 21/1/28 5;4

7 CUARTO DE GENERADOR 40 días lun 4/10/27 vie 26/11/27 5;4

8 SUSTITUCIÓN LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE
ESTACIÓN DE BOMBEO HASTA PLANTA 
POTABILIZADORA

110 días lun 4/10/27 vie 3/3/28 4

9 CAMPAMENTO 340 días lun 16/11/26 vie 3/3/28 8FF;2

10 FIN 0 días vie 3/3/28 vie 3/3/28 9;2;3

5/10

3/3
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Resumen
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Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual
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Tareas externas
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Fecha límite
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Progreso manual
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