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	ANEXO NÚM.
	

	
	
	FECHA
	



Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Dirección General de Contratacciones Públicas en la "Guía para la Gestión Integral de Riesgos en el Proceso de Contratación".
	MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO

	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
	VALORACIÓN DEL RIESGO
	EVALUACIÓN DEL CONTROL

	N°
	CLASE
	FUENTE
	ETAPAS
	TIPO
	

FACTORES DE RIESGO (DESCRIPCIÓN QUÉ PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)
	

EFECTOS OBSERVABLES
	


PROBABILIDAD
	


IMPACTO
	


VALORACIÓN DEL RIESGO
	


CATEGORÍA
	


¿A QUIEN SE LE ASIGNA?
	


TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
	
IMPACTO DESPUES DE TRATAMIENTO
	

¿AFECTA LA
EJECUCIÓN DEL PROCESO DE
CONTRATACIÓN?
	
¿AFECTA LA
EJECUCIÓN DEL CONTRATO?
	
PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL
TRATAMIENTO
	

ETAPA/ FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO
	

ETAPA/FECHA ESTIMADA QUE SE COMPLETA EL
TRATAMIENTO
	
MONITOREO Y REVISIÓN

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

PROBABILIDAD
	

IMPACTO
	

VALORACIÓN DEL RIESGO
	

CATEGORÍA
	
	
	
	
	
	
¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?
	

¿PERIODICIDAD?

	


1
	



Específico
	



Interno
	



Etapa precontractual
	



Riesgos Económicos
	


Pagos excesivos debido a la falta de comparación de precios o investigación de mercado.
	· Facturas con montos superiores al precio promedio del mercado sin justificación
adecuada.
· Reclamaciones o investigaciones sobre la
transparencia del proceso de adquisición.
	



3
	


Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)
	



4
	



Mayor
	



$	12.00
	



Riesgo Alto
	


Departamento de Compras y Contrataciones
	

1. Aplicación de la Ley 340-06.
2. Estudio de Precio de la DGCP.
3. Políticas de investigación y asignación de precios de mercado.
	
	
	
	
	
	
	



Si
	



No
	



Institución
	
	
	
	

	


2
	



Específico
	



Interno
	



Etapa postcontractual.
	



Riesgos Operacionales
	


Adquisición de bienes o servicios que no cumplen con las especificaciones requeridas.
	· Reclamaciones por parte de los usuarios finales o clientes insatisfechos con el producto
o servicio entregado.
· Costos adicionales por correcciones o adquisiciones
adicionales para subsanar deficiencias.
	



2
	


Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)
	



3
	



Moderado
	



$	6.00
	



Riesgo Medio
	


Area solicitante del bien o servicio
	
1. Evaluación de las Fichas Técnicas y las ordenes de compras y/o servicios para determinar si la recepción de los bienes o servicios están de acuerdo a los requerimientos.
2. Auditorías a Proveedores.
	
	
	
	
	
	
	



No
	



Si
	



Institución
	
	
	
	

	

3
	


Específico
	


Externo
	


Etapa contractual
	


Riesgos Operacionales
	

Problemas con la cadena de suministro que causen retrasos en la entrega.
	· Retrasos recurrentes en las entregas según los
cronogramas establecidos.
· Quejas por parte de los equipos de proyecto sobre la falta de materiales a tiempo.
	


2
	

Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)
	


4
	


Mayor
	


$	8.00
	


Riesgo Medio
	

Area solicitante del bien o servicio
	
1. Diversificación de proveedores: Desarrollar una red de proveedores alternativos para reducir la dependencia de un único proveedor.
	
	
	
	
	
	
	


No
	


Si
	


Institución
	
	
	
	

	




4
	





General
	





Interno
	





Etapa precontractual
	





Riesgos de Corrupción
	





Selección de proveedores debido a sobornos o favoritismos.
	

· Proveedores seleccionados con evaluaciones técnicas o financieras inferiores pero
que ganan contratos.
· Investigaciones o denuncias internas sobre
conflictos de interés o irregularidades en la selección de proveedores.
	





3
	





Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)
	





3
	





Moderado
	





$	9.00
	





Riesgo Medio
	





Area solicitante del bien o servicio
	Código de ética, Política institucional de gestión de Regalos, Obsequios, cortesías y otros, debida diligencia para proveedores, debida diligencia para empleados, Función de Cumplimiento Antisoborno, Procedimiento de Investigación de conductas inapropiadas y sospechosas, Sensibilización sobre los procesos de compras y contrataciones y la ley 340-06 y su reglamento de aplicación, Canales de denuncia para denunciar Sobornos, Actos de corrupción e incumplimientos de las
políticas del SGI.
	
	
	
	
	
	
	





No
	





No
	





Institución
	
	
	
	

	



5
	




Específico
	




Externo
	




Etapa postcontractual.
	




Riesgos de Integridad
	



Incumplimiento por parte de los proveedores en la entrega o calidad.
	



· Entregas con retrasos o fuera de las condiciones
pactadas.
	




2
	



Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)
	




4
	




Mayor
	




$	8.00
	




Riesgo Medio
	



Area solicitante del bien o servicio
	1. Evaluación de proveedores basada en desempeño: Implementar un sistema de evaluación continua de proveedores, basado en indicadores de desempeño en la entrega y calidad de bienes y servicios.
2. Contratos con sanciones claras: Establecer contratos que incluyan sanciones por incumplimiento en la entrega y calidad o con retrasos.
	
	
	
	
	
	
	




No
	




Si
	




Institución
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