
  

ARQ. FREDDY YSMAEL GARCIA PEREZ 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN AMPLIACION REDES ACUEDUCTO DE HIGUEY, SECTOR LAS CAOBAS (PARTE 2) 

  

  

  

  

  
  

PROVINCIA LA ALTAGRACIA 

ld | [Modo de Nombre de tarea ¡Duración [Comienzo ¡Fin feb "22 Imar"22 abr "22 may 22 |jun'22 jultaz lago "22 sep'22 
a '0 ¡tarea A A A A a ailo7 ita 2128107 ita (2112810411 !19 25102109 16/23 30/06/13 20/27 04/11/18 /25/01/08/15/22 29 /05'12 

1 | = AMPLIACION REDES ACUEDUCTO DE HIGUEY, SECTOR 171 días mar15/02/22 lun 15/08/22 Ir 1 

| LAS CAOBAS (PARTE 2) 

2 E =, INICIO DE OBRA O días mar 15/02/22 mar 15/02/22 9, 15/02 

31m FASE A: REDES DE DISTRIBUCION 171 días  mar15/02/22  lum15/08/22 1 1 
J 

4 = REPLANTEO 15 días mar 15/02/22 — jue 03/03/22 pa 

5 = CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE CARPETA 33 días mar15/02/22  mar22/03/22 1 “1 
ASFÁLTICA L=974.14 M | 

6. | » Corte con disco de carpeta asfáltica 15 días mar 15/02/22 Jue 03/03/22 | mm T - | 

CN La Extracción carpeta asfáltica 15 días jue 03/03/22 vie 18/03/22 Sean] | 

B = Bote de carpeta asfaltica con camión 3 días vie 18/03/22 mar 22/03/22 Y, 

9 = MOVIMIENTO DE TIERRA 78 días mar 22/03/22 — lun 13/06/22 a | 

10 = Excavación material compacto c/equipo 12 días mar 22/03/22  sábO02/04/22 $ ] 

11 = Excavación en roca c.fequipo 12 días mar 22/03/22 — sábO02/04/22 pe | 

12 = Asiento de arena 6 días lun 11/04/22 lun 18/04/22 | HE 
mw | | ' 

13 == Suministro de material de mina para relleno 8 días mar 31/05/22 mié 08/06/22 il | ÑÉ 

(caliche) | | | 

Ñ | | 
14 = Relleno compactado c/compactador mecánico 5 días mié 08/06/22 — lun13/06/22 | | | | 

- | | | | 
15 = Bote material excavado con camión 7 días lun 04/04/22 lun 11/04/22 , 

| | 
16 = SUMINISTRO DE TUBERÍAS: 5 días lun 18/04/22 vie22/03/22 rn | 

17 ”, $3 PVC (SDR-26) C/J.G 2 días lun 18/04/22 mié20/04/22 Y | 

13 == 4 PVC (SDR-26) C/J.G. 4 días lun 18/04/22 vie 22/04/22 Th | 

19 ” $3 PUC (SDR-26) C/J.G. S días lun 18/04/22 vie 22/04/22 ” | 

20 = COLOCACIÓN DE TUBERÍAS: 17 días mié 20/04/22 — lun 09/05/22 p——] | 

21 = $8 PVC (SDR-28) C/J.G. 5 días mié 20/04/22 lun 25/04/22 Y | 
== Ll | 

22 = HA PVC (SDR-26) C/J.G. 15 días vie 22/04/22 lun 09/05/22 mi | 

2 ", 3 PVC (SDR-26) C/J.G. 10 días sáb 23/04/22 mié 04/05/22 : 1 | 

24 | == PRUEBA HIDROSTÁTICA PARA TUBERÍA DE: 16 días mié 04/05/22 súb 21/05/22 | | pa | 
PP.” — ds rada ai 5 q > A AN A cal ii mad iaa L eE O 

Tarea Hita inactivo solo el comienzo r División crítica 

División. cr rr Resumen inactivo solo fin J Progreso 

FREDDY YSMAEL GARCIA PEREZ Hit nd Tarea manual I 1 Tareas extemas Pregreso manual 
AMPLIACION REDES ACUEDUCTO| —"” P qe. 
15 DE ENERO DE 2022 Resumen PA solo duración Hito externo o 

Resumen del proyecto I Í Informe de resumen manual mr Fecha limite + 

Tarea inactiva Resumen manual PA Tareas críticas zz       Página 1 de 4 
   



  

ARQ. FREDDY YSMAEL GARCIA PEREZ 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN AMPLIACION REDES ACUEDUCTO DE HIGUEY, SECTOR LAS CAOBAS (PARTE 2) 

  

  
    

  

  

  

  

PROVINCIA LA ALTAGRACIA 

ld | [Modo de [Nombre de tarea ¡Duración ¡Comienzo pe l feb'22 mar 22 labr'22 . Imeyi22. jun aa jul '22 ago'22 Isep "22 

10) htarea | Ad lar lor! 1al21 120107114121 128 1041111825102 10911623 [5006113120127 104111 118125 0110815221291 05112 
5 (58 PVC (SDR-26) C/J.G. tramo sin acometidas — 2 días mié 04/05/22 vie 06/05/22 | | a > | 

CA A PUC (SDR-26) C/1.G. tramo sin acometidas 3 días mié 18/05/22 sáb21/05/22 | 

27 90 (53 PVC (SDR-26) C/J.G. tramo con acometidas — 4días vie 13/05/22 mar 17/05/22 | | 

| | 

Ba SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS 26 días lun 25/04/22 — lun 23/05/22 | 
| ESPECIALES ACERO C/PROTECCIÓN | | 
| ANTICORROSIVA: | | | | 

o | | | 
29 | = Tee 1 8 X 4 Acero SCH-40 2 días lun 25/04/22 mié 27/04/22 > | 

30 = Tee H 8X3 Acero 5CH-40 2 días mié 27/04/22 vie 29/04/22 » po] 

31 = Tee A 4 X 4 PUC SCH-40 2 días lun 09/05/22 mié 11/05/22 | All | 
A | | | 
3 ho Tee $3 X 3 PVC SCH-40 2 días mié 04/05/22 vie 06/05/22 l | | | | 

3 sr, Cruz (4 8 X 4 Acero SCH-40 2 días vie 29/04/22 mar03/05/22 de, | | | | | 

34 = Cruz W 3 X 3 PVC 5CH-40 2 días vie 06/05/22 lun09/05/22 El 

35 mn Codo de Y 4 X 90" PVC SCH-40 2 días mié 11/05/22 jue 12/05/22 Il | 
A 

36 = Codo de Y 3 X 90" PVC SCH-40 2 días lun 09/05/22 mié 11/05/22 || E IM | 

37 = Cado de Y 3 X 45” PUC SCH-40 2 días lun 09/05/22 — mié11/05/22 | . | | | 
a | | | 

38 == Reducción de H4 a 3 PVC SCH-40 2 días vie 13/05/22 sáb 14/05/22 | My | 

39 e, Tapón de / 3 PVC SCH-40 2 días lun 09/05/22 mié11/05/22 AN | 

40 == Junta mecánica tipo Dresser de 4 3 DE 150 PSI 2 días mié 11/05/22 — jue 12/05/22 Pill 

| 
41 = Junta mecánica tipo Dresser de B4' DE 150 PSI 3 días sáb 14/05/22 mié 18/05/22 yz | | 

[ | | 
1 l 

42 = Junta mecánica tipo Dresser de 48' DE 150 PSI 2 días mar 03/05/22 — mié04/05/22 y | 

43 = Anclajes H.S. P/piezas, según detalle 2 días sáb 21/05/22 — lun23/05/22 * | 

44 = SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS 7 días lun 23/05/22 mar31/05/22 | nm 

as | == Válvula de compuerta H 4 HF platillada completa 4 días lun 23/05/22 vie 27/05/22 | h | 

| 150 psi (incluye accesarios) | | | 
| | zz == 

Tarea Hito inactivo solo el comienzo E División crítica 

División carr rn Resumen ¡inactivo solo fin J Progreso ns 

EREDOY YSMAEL GARCIA PEREZ Hito o Tarea manual É ld Tareas extemas Progreso manual ción 
AMPLIACION REDES ACUEDUCTO 
15 DE ENERO DE 2022 Resumen PH solo duración Hito externo ó 

Resumen del proyecto ll l Informe de resumen manual ec Fecha límite LH 

Tarea inactiva Resumen manual PA Tareas criticas ==       Página 2 de 4 
  

 



  

ARO. FREDDY YSMAEL GARCIA PEREZ 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN AMPLIACION REDES ACUEDUCTO DE HIGUEY, SECTOR LAS CAOBAS (PARTE 2) 

  

  
  

Tarea inactiva   Resumen manual 
pe 

Tareas críticas 

PROVINCIA LA ALTAGRACIA 

ld [Modo de Nombre de tarea ¡Duración Comienzo ¡Fin feb "22 labr'22 may '22 [jun 22 Ijul*z2 lago "22 sep "22 
Y tarea O AL] A OOO alo ira larigalor listar iaaios | L18125 102109116 /23.30106/13120127:04 111 18/25/0109 115/22 2905112 

46 =, Válvula de compuerta 43 HF platillada completa 3 días lun 23/05/22 Jue 26/05/22 | | 

150 psi (incluye accesorios) IN 
y | [| 

47 Cajas telescópicas en H.F. para válvula, según 3 días vie 27/05/22 mar 31/05/22 Y 

detalle | 

48 ”, ASFALTO 42 días lun 13/06/22 mié 27/07/22 AAA 

49 =, Riego adherencia 5 días lun 13/06/22. lun20/06/22 or, 

50 ”= Imprimación con arena 5 días lun 20/06/22 vie 24/06/22 ps 

51 == Suministro de asfalto en planta esponjado 7 días sáb 09/07/22 lun 18/07/22 Ñ 1 

52 m, Colocación carpeta asfáltica 10 días  lun18/07/22  mié27/07/22 | s 

sm Transporte asfalta 4 días mié 06/07/22 sáb 09/07/22 Y | 

54 » SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HIDRANTE 4 días sáb 18/06/22 mié 22/06/22 a) | 

(INCLUYE HIDRANTE, JUNTAS DRESSER, VÁLVULA | 

DE COMPUERTA, NIPLE, TEE, CODO, MOVIMIENTO | 
DE TIERRA. ANCLAJE Y MANO DE OBRA) 

55 = Hidrante en tubería de Y 8 completo 4 días sáb 18/06/22 mié 22/06/22 > 

56 ", ACOMETIDAS 9 días mié 22/06/22 — vie 01/07/22 | rr 

s7 , Acometidas urbanas C/polietileno 2 días mié 22/06/22 vie 24/06/22 qe 

58 =, Acometidas rurales C/polietileno 7 días vie 24/06/22 vie 01/07/22 | E h l 

ss REPARACIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES 24 días  lun13/06/22  vie08/07/22 1 l 

60 = DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE CONTENES Y 24 días lun 13/06/22  vie08/07/22 e" 
ACERAS | 

| 

61 = DEMOLICIÓN: 4 días lun 13/06/22 sáb 18/06/22 mn | 
| | p 

62 = De contenes y aceras 2 días lun 13/06/22 mié 15/06/22 A | ll ! 

63 == Bote de material C/camión D= 5 KM, 2 días mié 15/06/22 — sáb 18/06/22 y | | 

(Incluye esparcimiento en botadero) | | 
o — - ul | 

64 " REPOSICIÓN DE: 7 días vie 01/07/22 vie 08/07/22 ma | 

Tarea Hito inactivo solo el comienzo División erítica 

División aer v ara rec Resumen inactivo solo fin Progreso 

FREDDY YSMAEL GARCIA PEREZ Hito + Tarea manual t ld Tareas externas Progreso manual A 
AMPLIACION REDES ACUEDUCTO 
15 DE ENERO DE 2022 Resumen PAL solo duración Hito externo o 

Resumen del proyecto 0 E Informe deresumén manual mur Fecha límite + 
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN AMPLIACION REDES ACUEDUCTO DE HIGUEY, SECTOR LAS CAOBAS (PARTE 2) 

ARQ. FREDDY YSMAEL GARCIA PEREZ 

  

   

  
      

  

  

PROVINCIA LA ALTAGRACIA 

ld ¡Modo de [Nombre de tarea ¡Duración ¡Comienzo [Fin I feb'22 1 mar "22 : labr"22 : may mo. jun "22 | jul “22 | sep "22 

5D tarea A Ll al ==. l31lo7 [14/21 20/07/14 21128104 !11118125l02109/16!23130l06113120/27/04 111110 l25/01/08 (15/22/29 /05.12 
65 == Acera perimetral 0.80 m (hormigon 3 días mié 06/07/22 vie 08/07/22 E | 

industrial 210 kg/cm? reforzado con fibra de 7 | | 

polipropileno) | | | 

| 

66 | e Cantenes 4 días vie 01/07/22 mié06/07/22 | ) 

67 == EMPALME A TUBERÍA EXISTENTE 3 días sáb 09/07/22 mar12/07/22 | n 

68 | Le Empalme, Inc. Movimiento de tierra, personal, 3 días sáb 09/07/22 mar 12/07/22 —__—_——_——- 

equipos y herramientas 

69 = SEÑALIZACIÓN, CONTROL, manejo de tránsito y 171días  mar15/02/22  lun15/08/22 Y E s le 
seguridad en la via, (incluye uso de letreros, | 

conos, luces intermitentes, barreras de peligro y | 

hombres con baranderolas] | 
| 

A LIMPIEZA CONTINUA y final (obreros, camión y 171días  mar15/02/22  lun15/08/22 der A 
herramientas menores) con tramos de alta 

pendiente | 
| 

71 = FASE B: VARIOS 171 días  mar15/02/22 lun 15/08/22 1 -1 

A Valla anunciando obra 16'x8' 2 días mar 15/02/22 mié 16/02/22 y a e 

73 = Campamento, (Incluye: Alquiler de casa con o sin 171 días mar 15/02/22 lun15/08/22 | HESHENEATS a 5 ll 
solar, baños portatil y caseta para materiales) | 

74 "== FINALIZACIÓN DE OBRA O días lun 15/08/22 lun 15/08/22 “7 15/08 

/ A 

AT 

Arq. Freddy Ysmaél García Pérez 

Tarea Hito inactivo solo el comienzo r División crítica 

División crea Resumen inactivo solo fin 3 Progreso 

FREDDY FSMAEl GARCIA PEREZ Hito 0 Tarea manual É l Tareas externas Progreso manual — —_—_——. 
AMPLIACION REDES ACUEDUCTO z 
15 DE ENERO DE 2022 Resumen np ====1 solo duración Hito externo ó 

Resumen del proyecto 1 Í Informe de resumen manual ra Fecha límite + 

Tarea inactiva Resumen manual PAL Tareas criticas E       Página 4 de 4    



  

| Nombre:Femanda Antonio Lara Sánchez 

  

[Cod 35056 
ld" Modode EDT Nombredetarea 

tarea e z 

(00m 0 AMPLIACION REDES ACUEDUCTO DE HIGUEY, 
| SECTOR LAS CAOBAS 

O 1 REDES DE DISTRIBUCION 
(|/2 1.1 INICIO 

(3 mm 1.2 REPLANTEO 
| += 1.3 CORTE EXTRACCION Y BOTE DE CARPETA ASFALTICA 
| L=323.74 M 
(5 om 1.3.1 Corte con disco de carpeta asfaltica 2", ambos lado 
50m 1,3,2 Extración carpeta asfaltica 2" 
TO 1.3:3 Bote de material con camión D=15 km, (incluye carguio y 1 esparciento en lugar de botadero) 

(33m 1.4 MOVIMIENTO DE TIERRA 
2.5 1.4.1 Excavación material compacto C/equipo 
10 14.2 Excavación en roca C/equipo, Inc. Extracción de material 

IN 1,4.3 Asiento de arena 
(2 1.4.4 Suministro de material para relleno (caliche) D= 20 KM 
IE 1.4.5 Relleno compactado C/compactador mecánico en capa de 

0.20 m 
14 1.4.6 Bote de material con camión D= 15 km, (incluye carguio y 

esparcimiento en lugar de botadero) 
15 mm 1.5 SUMINISTRO DE TUBERIAS: 
16 Om 1,5.1 6" PVC (SDR-26) C/J.G. + 3% perdida por campana 
17 1.5.2 24" PVC (SDR-26) C/J.G. + 2% perdida por campana 
18m 1.5.9 M3" PVC (SDR-26) C/J.G. + 2% perdida por campana 

MAC 1.6 COLOCACION DE TUBERIAS: 
20 mn 1.6.1 26" PVC (SDR-26) C/J.G. 
22m 1.6.2 204" PVC (SDR-26) C/J.G. 

¡2 mm 1.6.3 13" PVC (SDR-26) C/J.G. 
3 mn 1.7 PRUEBA HIDROSTATICA PARA TUBERIA DE: 
24 mm 1.7.1 26" PVC (SDR-26) C/J.G. tramo sin acometida 
23 1.7.2 24" PVC (SDR-26) C/J.G. tramo sin acometida 
25 = 1.7.3 93" PVC (SDR-26) C/J.G. tramo con acometida 

(027 1.8 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES 
DE ACERO 

28 ==. 1.8.1 Tee Y 6” X 3" Acera SCH-40 ciproteccion anticorrosiva 
22 1.8.2 Tee 9 4" X 4” PVC Presion 5CH-40 
30 mm 1.8.3 Tee Y 4" X 3" PVC Presion SCH-40 
71m 1.8.4 Tee 9 3" X 3" PVC Presion SCH-40 
2 mm 1.8.5 Cruz UG 4" X 3" PVC Presion SCH-40 
  

Hito externo    
| División 
| Tarea e 

mu sw Tarea inactiva 
] 

| Proyecto: AMPLIACION REDES ASEDUCTO DE HIGUEY, SBESTOR LAS CAOBA inactivo 
Fecha: jue 20/1/22 | Resumen 

| Resumen del proyecto 

| Tareas externas 

HA Resumen inactivo 

r 4 Tarea manual 

Sélo duración 

  

  

  

    

    

Duración Comienzo Fin Semestre 1,2022. Semestrez 2022 —Semei . EF. IM. AIMIJ JA sS!/0o IND El 298 días mar 11/1/22 lun 26/12/22 t ] : . 1 

298 días mar 11/1/22 lun 26/12/22 r 1 O dias mar 11/1/22 mar11/1/22 + 111 
25 días mar 11/1/22 jue 10/2/22 Miras, 
38 días jue 10/2/22 — vie 25/3/22 rn 

16 días jue 10/2122 — mar 1/3/22 q 
18 días mar 1/3/22 — lun 21/3/22 doma, 
4 días mar 22/3/22 vie 25/3/22 y e Ls 

219 días jue 10/2/22 — mar 25/10/22 r 1 268 días jue 10/2/22 — vie 11/3/22 da — = 
40 dias jue 10/2122 lun 28/3/22 PA — 

20 días lun 28/3/22 — jue 21/4/22 des: 
10 dias lun 28/3/22 — vie 8/4/22 — = | 
65 días mar 9/8/22. mar 25/10/22 | | | E 

ll 
25 días lun 28/3/22 — mié 27/4122 Ta 

38 dias jue 21/4/22 sáb 4/6/22 
28 días jue 21/4122 — mar 24/5/22 
24 días mar 26/4/22 mar 24/5122 
32 dias jue 28/4/22 — sáb 4/6/22 
143 días mié 25/5/22 sáb 12/11/22 
110 días mié 25/5/22 vie 30/9/22 
102 días mié 25/5/22 — mié 21/9/22 
138 días lun 6/6/22 sáb 12/11/22 
86.5 días mié 25/5/22 sáb 3/9/22 
62 dias lun 30/5/22 — mar 9/8/22 
54 días mié 25/5/22 — mié 27/7/22 | a 
74 días mié 8/6/22 sáb 3/9/22 SO 
13 días mlé 25/5/22 mié 8/6/22 | 

2 días mié 25/5/22 jue 26/5/22 | 0.5 días mié 25/5/22 — mié 25/5/22 | j 
2.5 días mié 25/5/22 vie 27/5/22 | | | 1.5 días lun 6/6/22. mar7/6/22 | | 
1 día mié 25/58/22 — mié 25/5/22 | | ] | 

Informe de resumen manual men. División crítica Na 

Resumen manual HAAááá1 | Progreso e 
Sólo el comienzo E Progreso manual —_—_—_—.. 
Sólo fin E | 

VA Fecha limite 

MAA Tareas críticas FEAPS 
       



| Nombre:Fernando Antonio Lara Sánchez 

  

  

  

  

  

  

  

Codia: 35056 
ld Modode EDT Nombredetarea O Duración Comienzo Fin Semestre 1, 2022 Semestre 2, 2022 Same tarea 

DEIFIMIAIMIJI|J]|AIS!1IOINID El 3 mm 1.8.6 Codo de Y 6” X 45” Acero SCH-40 ofproteccion anticorrosiv0.5 días mié 25/5/22 — mié 25/5/22 All | 4 1.8.7 Codo de £ 4" X 90* PVC Presion SCH-40 1 día mié 25/5/22. — mié 25/5/22 | »| | mn 1.8.8 Codo de Y 4" X 45” PVC Presion 5CH-40 1 da mié 25/5/22 — mié 25/5122 mi! | 5 = 1.8.9 Codo de £ 3" X 90" PVC Presion SCH-40 2 días lun 6/6/22 mar 7/8/22 - 7 mn 1.8,10 Codo de 4) 3" X 45* PVC Presion 5CH-40 0.5 dlas lun 6/6/22 lun 6/6/22 + 33 mn 1.8.11 Junta Tapon de Y 6" SCH-40 c/proteccion anticorrosiva 0.5 días mié 25/5/22 — mié 25/5122 Ho 3 1.8,12 Junta Tapon de 4 4" PVC Presion SCH-40 0.5 días mié 25/5/22 mié 25/5122 He 4 mm 1.8.13 Junta Tapon de Y 3" PVC Presion SCH-40 2 días lun 6/6/22 mar 7/6/22 + 4 1.8.14 Junta Mecanica tipo Dresser de Y 3" DE 150 PSI 2 días lun 6/6/22 mar 7/6/22 | e, 42 = 1.8.15 Junta Mecanica tipo Dresser de £) 6" DE 150 PSI 4 días mié 25/5/22 lun 30/5122 Aa 4 1.8.16 Andajes H,S, P/piezas, segun detalle 3 días lun 6/6/22 mié 8/6/22 e | 4 mm 1.9 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS 36 dias mié 2777/22 mié 719122 nn | 45 mm 1.9.1 Valvula de compuerta Q 4” HF platillada completa 150 psi (11.5 días mié 27/7/22 jue 28/7122 Ñ 5 e 1.9,2 Valvula de compuerta W 3" HF platillada completa 150 psi (11.5 dias sáb 3/9/22 — lun 5/9/22 Ñ 47 1.9.3 Cajas telescapicas en H.F. para valvula, segun detalle 2 días mar 6/9/22 — mié 7/9/22 2] 4% == 1.10 ASFALTO 119 dias mar 9/8/22 — lun 26/12/22 pg 49% = 1.10.1 Riego adherencia 10 días mar 25/10/22 vie 4/11/22 E, 50 1.10.2 Imprimacion con arena 18 dias vie 4/11/22 — vie 25/11/22 | Sus 50m 1.10.3 Suministro de asfalto en planta esponjado ES mar 9/8/22 — mié 17/8/22 » + 2 == 1.10,4 Colocacion carpeta asfaltica 2" 26 días vie 25/11/22 lun 26/12/22 | 4 53m 1.10.5 Trarsporte asfalto D=30 km B días mar 9/8/22 — vie 19/8/22 da A] tl 54m 1,11 SUMINISTRO Y COLOCACION DE HIDRANTE (IMCLUYE 2 días mar 25/10/22 mié 26/10/22 ' 1 HIDRANTE, JUNTAS DRESSER, VALVULA DE 
A | COMPUERTA, NIPLE, TEE, CODO, MOVIMIENTO DE 

pl TIERRA. ANCLAJE Y MANO DE OBRA) 
5 mm MEE Hidrante en tuberia de 4 6” completo 2 días mar 25/10/22 mié 26/10/22 Ps 5 mm 1.12 ACOMETIDA 17 días jue 28/7/22 — jue 18/8/22 | 57 1.12.1 Acometidas urbanas, incluye caja registre y valvula de paso3 días jue 28/7/22 — lun 1/8/22 Y Ss 1.12,2 Acometidas rural, incluye caja registro y valvula de paso c/t14 días mar 2/8/22 jue 18/8/22 == A 1.13 REPARACION DE SERVICIOS EXISTENTES 26 días Jue 10/2122 vie 11/3/22 Tm” 0 1.13.1 DEMOLICION Y REPOSICION DE CONTENES Y 26 días jue 10/2/22 — vie 11/3/22 rn 

ACERAS | 
CU 1.13.1.1 DEMOLICION : 5.5 dlas jue 10/2/22 mié 16/2/22 rm UN 62 1.13,1.4,1 De contenes y aceras 4 días jue 10/2/22 — mar 15/2122 T, l 63 mm ADE Bote de material con camion D=15 km, (inckuye carguic1.5 días mar 15/2/22 mié 16/2722 Y -— — A 64 mm 1.13.1.2 REPOSICION DE: 22 días mar 15/2/22 vie 11/3122 — | | 65 1,13.:4,2,:1 Acera perimetral 0.80 m (hormigon industrial 210 kg/cn17 días lun 21/2/22 — vie 11/3/22 jhzs == Eb ll 65 == 1,18:1.23 Contenes 10 días mar 15/2/22 vie 25/2/22 á] 67 m5 1.14 EMPALME A TUBERIA EXISTENTE 270 días jue 10/2/22 — mié 21/12/22 r 1 A 1.14,1 Empalme, Inc. Movimiento de tierra, equipos y herramientas4 días sáb 12/11/22 jue 17114122 | Y— 
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Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 AMPLIACIÓN REDES ACUEDUCTO HIGUEY, 
SECTOR LAS CAOBAS (PARTE 1), PROVINCIA LA 
ALTAGRACIA

261 días lun 21/2/22 mar 21/2/23

2 REDES DE DISTRIBUCIÓN 251 días lun 7/3/22 mar 21/2/23
3

4 Replanteo 35 días lun 7/3/22 lun 25/4/22
5

6 CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE CARPETA 
ASFÁLTICA L= 569.63 M

29 días lun 25/4/22 vie 3/6/22

7 Corte con disco de carpeta asfáltica 2", 
ambos lado Extracción carpeta asfáltica 2"

21 días lun 25/4/22 mar 24/5/22

8 Extracción carpeta asfáltica 2" 7 días mar 24/5/22 jue 2/6/22
9 Bote de material con camión, incluye 

carguío D=15 km, (inc. Esparcimiento en 
lugar de botadero)

1 día jue 2/6/22 vie 3/6/22

10

11 MOVIMIENTO DE TIERRA 188 días jue 2/6/22 mar 21/2/23
12 Excavación materia compacto c/equipo 20 días jue 2/6/22 jue 30/6/22

13 Excavación en roca c/equipo, Inc. 
Extracción de material

35 días jue 30/6/22 jue 18/8/22

14 Asiento de arena (caliza triturada) 17 días jue 28/7/22 lun 22/8/22
15 Suministro de material de mina para 

relleno (caliche) D=20 km
25 días lun 24/10/22 lun 28/11/22

16 Relleno compactado c/compactador 
mecánico en capa de 0.20 m

74 días mié 9/11/22 mar 21/2/23

17 Bote material c/camión, incluye carguio 
D= 15KM, Inc. Esparcimiento en lugar de 
botadero

55 días lun 5/12/22 lun 20/2/23

18

19 SUMINISTRO DE TUBERIAS 22 días mié 3/8/22 vie 2/9/22
20 Ø8" PVC (SDR-26) C/J.G + 3% pérdida por 

campana
10 días mié 3/8/22 mié 17/8/22

21 Ø6" PVC (SDR-26) C/J.G + 3% pérdida por 
campana

5 días mié 17/8/22 mié 24/8/22

22 Ø3" PVC (SDR-26) C/J.G + 2% pérdida por 
campana

7 días mié 24/8/22 vie 2/9/22

23
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Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

24 COLOCACIÓN DE TUBERÍAS: 22 días jue 11/8/22 lun 12/9/22
25 Ø8" PVC (SDR-26) C/J.G. 10 días jue 11/8/22 jue 25/8/22
26 Ø6" PVC (SDR-26) C/J.G. 5 días jue 25/8/22 jue 1/9/22
27 Ø3" PVC (SDR-26) C/J.G. 7 días jue 1/9/22 lun 12/9/22
28

29 PRUEBA HIDROSTÁTICA PARA TUBERÍA DE: 22 días mar 18/10/22jue 17/11/22
30 Ø8" PVC (SDR-26) C/J.G. tramo sin 

acometídas
8 días mar 

18/10/22
vie 28/10/22

31 Ø6" PVC (SDR-26) C/J.G. tramo sin 
acometídas

4 días vie 28/10/22 jue 3/11/22

32 Ø3" PVC (SDR-26) C/J.G. tramo con 
acometídas

10 días jue 3/11/22 jue 17/11/22

33

34 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS 
ESPECIALES

18 días jue 25/8/22 mar 20/9/22

35 Yee Ø 8" X 8" Acero SCH-40 c/protección 
anticorrosiva:

4 días jue 25/8/22 mié 31/8/22

36 Yee Ø 8" X 3" Acero SCH-40 c/protección 
anticorrosiva:

4 días mié 31/8/22 mar 6/9/22

37 Tee Ø 8" X 8" Acero SCH-40 c/protección 
anticorrosiva:

2.5 días mié 31/8/22 vie 2/9/22

38 Tee Ø 8" X 6" Acero SCH-40 c/protección 
anticorrosiva:

2.5 días lun 5/9/22 mié 7/9/22

39 Tee Ø 8" X 3" Acero SCH-40 c/protección 
anticorrosiva:

3 días mar 6/9/22 vie 9/9/22

40 Tee Ø 3" X 3" PVC Presión SCH-40 3 días mar 6/9/22 vie 9/9/22
41 Cruz Ø 3" X 3" PVC Presión SCH-40 1.5 días vie 9/9/22 lun 12/9/22
42 Codo de Ø 3" X 45° PVC Presión SCH-40 1.5 días mar 13/9/22 mié 14/9/22
43 Junta Tapón de Ø 3" PVC Presión SCH-40 4 días mié 14/9/22 mar 20/9/22
44 Junta mecánica tipo Dresser de Ø 3" DE 

150 PSI
2.5 días mar 6/9/22 jue 8/9/22

45 Junta mecánica tipo Dresser de Ø 6" DE 
150 PSI

3 días vie 9/9/22 mar 13/9/22

46 Junta mecánica tipo Dresser de Ø 8" DE 
150 PSI

3.5 días vie 9/9/22 mié 14/9/22

47 Anclajes H.S P/Piezas, según detalle 7 días mié 31/8/22 vie 9/9/22
48
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Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

49 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS 13 días mar 20/9/22 vie 7/10/22
50 Válvula de compuerta Ø8" HF platillada 

completa 150 psi (inc. Tornillos, junta de 
goma,niples platillados y dos juntas 
mecánicas tipo Dresser)

5 días mar 20/9/22 mar 27/9/22

51 Válvula de compuerta Ø6" HF platillada 
completa 150 psi (inc. Tornillos, junta de 
goma,niples platillados y dos juntas 
mecánicas tipo Dresser)

4 días mar 27/9/22 lun 3/10/22

52 Válvula de compuerta Ø3" HF platillada 
completa 150 psi (inc. Tornillos, junta de 
goma,niples platillados y dos juntas 
mecánicas tipo Dresser)

4 días lun 3/10/22 vie 7/10/22

53 Cajas telescópicas en H.F. para válvula, 
según detalle

1.5 días mar 27/9/22 mié 28/9/22

54

55 ASFALTO 14.5 días lun 5/12/22 vie 23/12/22
56 Riesgo adherencia 2 días lun 5/12/22 mié 7/12/22
57 Imprimación con arena 5 días mié 7/12/22 mié 14/12/22
58 Suministro de asfalto en planta esponjado 1.5 días mié 14/12/22jue 15/12/22
59 Colocación carpeta asfáltica 2" 5 días lun 19/12/22 vie 23/12/22
60 Transporte asfalto D= 30 km 5 días vie 16/12/22 jue 22/12/22
61

62 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HIDRANTE 
(INCLUYE HIDRANTE, JUNTAS DRESSER, 
VÁLVULAS DE COMPUERTA, NIPLE, TEE, 
CODO, MOV. DE BTIERRA, ANCLAJE Y M.O)

7 días vie 7/10/22 mar 
18/10/22

63 Hidrante en tubería de Ø 6" completo 7 días vie 7/10/22 mar 18/10/22
64

65 ACOMETIDAS 12 días jue 17/11/22lun 5/12/22
66 Acometidas urbanas, incluye caja registro 

y valvula de paso c/tubería de polietileno
2 días jue 17/11/22 lun 21/11/22

67 Acometidas rural, incluye caja registro y 
valvula de paso c/tubería de polietileno

10 días lun 21/11/22 lun 5/12/22

68

69 REPARACION DE SERVICIOS EXISTENTES 5.5 días lun 5/12/22 lun 12/12/22
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Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

70

71 DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE 
CONTENES Y ACERAS

5.5 días lun 5/12/22 lun 
12/12/22

72

73 DEMOLICIÓN: 2.5 días lun 5/12/22 mié 7/12/22
74 De contenes y aceras 2 días lun 5/12/22 mié 7/12/22
75 Bote de material con camión D= 15 

km, (incluye carguio y esparcimiento 
en lugar de botadero)

0.5 días mié 7/12/22 mié 7/12/22

76

77 REPOSICIÓN DE: 3 días jue 8/12/22 lun 12/12/22
78 Acera perimetral 0.80 m (hormigon 

industrial 210 kg/cm2, reforzado con 
fibra de polipropileno)

1.5 días vie 9/12/22 lun 12/12/22

79 Contenes 1.5 días jue 8/12/22 vie 9/12/22
80

81 EMPALME A TUBERIA EXISTENTE 2 días jue 17/11/22lun 21/11/22
82 Empalme, inc. Movimento de tierra, 

personal, equipos y herramientas
2 días jue 17/11/22 lun 21/11/22

83

84 Señalización, control, manejo de tránsito y 
seguridad en la via, (incluye uso de letrero 
con base en angulares, uso de conos 
refractarios, luces intermitentes color ambar 
con cargadores solares, bbarrera de peligro 
naranja y hombres con banderolas)

215 días lun 25/4/22 lun 20/2/23

85 Limpieza continua y final (obreros, camión y 
herramientas menores) con tramos de alta 
pendiente

53 días mar 6/12/22 vie 17/2/23

86

87 VARIOS 261 días lun 21/2/22 mar 21/2/23
88 Valla anunciando obra 16' x 8' impresión full 

color, conteniendo logo de INAPA, nombre 
del proyecto y contratista. Estructura en 
tubos galvanizados 11/2" x 1" y soportes en 
tubo 4" x 4".

7 días lun 28/2/22 mié 9/3/22
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Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

89 Campamento, (incluye: Alquiler de casa o sin 
solar, baños portatil y caseta de materiales)

261 días lun 21/2/22 mar 21/2/23

90

91 GASTOS INDIRECTOS 260.5 días lun 21/2/22 lun 20/2/23
92 Honorarios profesionales 260.5 días lun 21/2/22 lun 20/2/23
93 Transporte 260.5 días lun 21/2/22 lun 20/2/23
94 Supervisión de la obra 260.5 días lun 21/2/22 lun 20/2/23
95 Ley 6-86 260.5 días lun 21/2/22 lun 20/2/23
96 Seguro póliza y fianza 260.5 días lun 21/2/22 lun 20/2/23
97 Gastos administrativo 260.5 días lun 21/2/22 lun 20/2/23
98 ITBIS (ley 07-2007) 260.5 días lun 21/2/22 lun 20/2/23
99 CODIA 260.5 días lun 21/2/22 lun 20/2/23
100 Imprevistos 260.5 días lun 21/2/22 lun 20/2/23
101 Mantenimiento y Operación de Sistemas 

INAPA
260.5 días lun 21/2/22 lun 20/2/23
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