
  

            
  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

        
  

  

Tarea inactiva   Hito inactivo 

  

solo el comienzo 

solo fin 

  

. CAMILO J. 
“GENEROS ASOCIADOS SRL" 

     

  

  

URTADO € 
RNC: 105-08138.5 

ld Modo de ¡Nombre de tarea Duración Comienzo Fin % 

tarea complet: - 

O mala 
1 sz ACUEDUCTO BARAHONA 260.75 días jue 24/3/22 jue 23/3/23 21%| 

a "  CATEO Y EMPALME EN TUBERÍA EXISTENTE DE 916" ASBESTO 151,25 días jue 24/3/22 vie21/10/22 86% 
CEMENTO 

Y MOVIMIENTO DE TIERRA PARA CATEO DE TUBERÍA 1 día jue 24/3/22 jue24/3/22 100% 
sVY as Corte, remoción y bote de asfalto 0.5 días  jue24/3/22 jue24/3/22 100% 
Ss Y E Uso de equipo rectoexcavadora Cat-416 o similar 0.5 días jue 24/3/22 jue 24/3/22 100% 

6 Y E Relleno compactado 1 día. jue 24/3/22 jue 24/3/22 100% 

7 Y USO BOMBA DE ACHIQUE 0.5 días jue 24/3/22 jue 24/3/22 100% 

gs Y ss Achíque 94” (9 HP) 0.5 días jue 24/3/22  jue24/3/22 100% 
23) Y0m PERSONAL DE APOYO 0.5 días  jue24/3/22 jue24/3/22 100% 
0 Y Ea Maestro (1 ud) E) RD$2,100.00 0.5 días jue 24/3/22 jue 24/3/22 100% 

TV Obrero (2 ud) O) RD$847.00 0.5 días jue 24/3/22 jue 24/3/22 100% 

2. Y ER SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, CON 5.5 días jue 16/6/22 jue 23/6/22 100% 
PROTECCIÓN ANTICORROSIVA 

BY a Tee 16" x 8” Acero SCH-30 0.5 días  jue16/6/22 jue16/6/22 100% 
14 Y 3 Tee 8" x 8" Acero SCH-40 0.5 días jue 16/6/22 jue 16/6/22 100% 

SY a Reducción 8" x 4 Acero SCH-40 0.5 días  jue16/6/22 jue16/6/22 100% 
16 y 5 Niple M8” Acero SCH-40 0.5 días jue 23/6/22 ¡jue 23/6/22 100% 

TY mn Juntas mecánica tipo Dresser 416"(150 PSI) 0.5 días  jue16/6/22 jue16/6/22 100% 
Bor SE Juntas mecánica tipo Dresser W8"(150 PSI) 0.5 días jue 23/6/22 jue 23/6/22 100% 

19 Y ar Juntas mecánica tipo Dresser M4"(150 PSI) 0.5 días mié 22/6/22 mié 22/6/22 100% 

20 Y au Anclaje de H.A piezas 0.5 días mié 22/6/22 mié 22/6/22 100%; 

Tarea Resumen inactivo “E Tareas extemas pe! 

División rarerisoraanirrarrasersas. Tarea manual Hito externo---- $ 

. Hito 9 solo duración Fecha límite + 
Proyecto: Programación Baraho 
Fecha: jue 6/10/22 Resumen PARA Informe de resumen manual murcrncasoracns — Progreso 

Resumen del proyecto pr Resumen manual Progreso:   
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ld Modo de ¡Nombre de tarea Duración Comienzo Fin pe y 

completi - 
O ne | a ml 

21 Y Control y manejo de tránsito (incluye uso de letreros, uso de conos 1.5 días jue 23/6/22 vie 24/6/22 100% 
refractarios y hombres con banderolas) 

22 En Reposición de asfalto 1 día vie 25/3/22 — vie 25/3/22 0%! 
23 | =s Limpieza final 1 día jue 20/10/22 vie 21/10/22 50% 
24 e RED DE DISTRIBUCIÓN 260.75 días jue 24/3/22 jue23/3/23 21% 

225] Replanteo 70 días jue 24/3/22 jue 29/12/22 25% 
26 5 CORTE Y EXTRACCIÓN DE ASFALTO (L=13,824.00 M) 60 días mié 19/10/22 mié 11/1/23 16% 

27 E Corte de asfalto c/disco 60 días mié 19/10/22 mié 11/1/23 15% 
28 es Remoción de asfalto 6 días lun 24/10/22 mar 1/11/22 15% 

29 En Bote carpeta asfáltica c/camión D=5km 5 días mar 25/10/22 mar 1/11/22 30% 
30 =3 MOVIMIENTO DE TIERRA 102 días jue 20/10/22 lun 13/3/23 13% 
31 ER EXCAVACIÓN CON CLASIFICACIÓN V=16,004.37 M3 102 días jue 20/10/22 lun 13/3/23 13% 
32 Ez Excavación material compacto c/equipo (70%) 70 días mar 25/10/22 mar 31/1/23 10% 
30. 3 Excavación en roca c/equipo (30%) 70 días mar 25/10/22 mar 31/1/23 15% 

ME Nivelación de fondo de zanja 70 días mar 25/10/22 mar 31/1/23 10% 
35 Ez Asiento de arena 20 días jue 20/10/22 jue 17/11/22 48% 
36 Ez Suministro de material de mina distancia aproximada 20 km 70 días mar 25/10/22 mar 31/1/23 11% 

37 ES Compactación material de relleno c/compactador mecánico en 70 días mié 30/11/22 mié 8/3/23 17% 
capas de 0.20 m 

38 = Bote de material con camión D= 5 km (incluye cargulo y 70 días lun 5/12/22 lun 13/3/23 6% 
| esparcimiento en botadero) 

39 SUMINISTRO DE TUBERÍAS 60 días mié 19/10/22 mié 11/1/23 18% 
ao =- De 138" PVC SDR 26 C/J.G + 3% de pérdida 15 días mié 19/10/22 mié 9/11/22 73% 

Tarea Resumen inactivo poo + Tareas externas 

División RIA ER RINA ETRE UR RR Aceon Tarea manual Hito externo o 

. Hito $ solo duración Fecha limite + 
Proyecto: Programación Baraho 
Fecha: jue 6/10/22 Resumen PATA informe de resumen manual arma Progreso 

Resumen del proyecto postememee=9 Resumen manual PA Progreso manu 

Tarea inactiva solo el comienzo E : SAMILO J . HURTADO 6. 

Hito inactivo : solo fin 3 Mat ADO ASOCIADOS SRL   
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ld Modo de [Nombre de tarea Duración Comienzo [Fin % 

i let . e pres Mí comp de 202 

41 Er De 26" PVC SDR 26 C/J.G + 3% de pérdida 15 días lun 31/10/22 lun 21/11/22 8% 

42 3 De %4" PVC SDR 26 C/J.G + 2% de pérdida 55 días mié 19/10/22 mié 4/1/23 6% 
43 = De 43" PVC SDR 26 C/N.G + 2% de pérdida 60 días mié 19/10/22 mié 11/1/23 19% 

44 => COLOCACION DE TUBERIAS 90 días mar 25/10/22 mar 28/2/23 12% 

45 == De M8" PVC SDR 26 C/J.G 70 días mar 25/10/22 mar 31/1/23 31% 

46 7 De 216" PVC SDR 26 C/J.G 70 días mar 22/11/22 mar 28/2/23 0% 

47 sE DeM4" PVC SDR 26 C/NJ.G 70 días mar 1/11/22 mar 7/2/23 6% 

48 Es De 13" PVC SDR 26 C/J.G 70 días mar 15/11/22 mar 21/2/23 10% 

49 Era] PRUEBA HIDROSTÁTICA 90 días mar 15/11/22 mar 21/3/23 0% 

50 = De M8" PVC SDR 26 C/J.G 70 días mar 15/11/22 mar 21/2/23 0% 
MEN ha De M6" PVC SDR 26 C/J.G 70 días mar 13/12/22 mar 21/3/23 0% 

s2 =n Deg4" PVC SDR 26 C/J.G 70 días mar 22/11/22 mar 28/2/23 0% 

53 De 93" PVC SDR 26 C/J.G 70 días mar 6/12/22 mar 14/3/23 0% 
sa ss SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES 93 días jue 13/10/22 mar21/2/23 30% 

ss e ACERO C/PROTECCIÓN ANTICORROSIVA 50 días mar 25/10/22 mar 3/1/23 23% 
556 Y Codo 8” x 20" Acero SCH-40 30 días mar 25/10/22 mar 6/12/22 100% 
57 a Codo 8" x 15* Acero SCH-40 30 días mar 25/10/22 mar 6/12/22 0% 

se Codo 6" x 90* Acero SCH-40 30 días mar 22/11/22 mar 3/1/23 0% 
2539 Yo E Tee 8" x 8" Acero SCH-40 30 días mar 25/10/22 mar 6/12/22 100% 
60 = Tee 6" x 6" Acero SCH-40 30 días mar 22/11/22 mar 3/1/23 0% 

6er a Tee 6” x 3" Acero SCH-40 30 días mar 22/11/22 mar 3/1/23 0% 
62 Y Reducción 8" x 3" Acero SCH-40 30 días mar 25/10/22 mar 6/12/22 100% 

e: a Reducción 6" x 4” Acero SCH-40 30 días mar 22/11/22 mar 3/1/23 0% 

Tarea Resumen inactivo Tareas externas a 

División errar a nrcrr sanos Tarea manual Hito externo O 

o, Hito 9 solo duración Fecha limite $ 
Proyecto: Programación Baraho 
Fecha: jue 6/10/22 Resumen PA Informe de resumen manual Progreso 

Resumen del proyecto poe Resumen manual PATA Progreso mantal, 

Tarea inactiva e solo el comienzo E , CAMILO J, HURTADO E 
Hito inactivo : solo fin J "ot MEROS ASOCIADOS SAL 

RNC: 105-083385 

Página 3 210 Plata Rep, Dom |    



  

          

  

  

  

  

  

  

    
  

ld Modo de ¡Nombre de tarea Duración Comienzo [Fin % 
: let (202: e tarea o | complet ea 202 

64 ER Reducción 6" x 3" Acero SCH-40 30 días mar 22/11/22 mar 3/1/23 20% 

65 = Cruz 8" x 6" Acero SCH-40 30 días mar 25/10/22 mar 6/12/22 0% 
66 La Cruz 8" x 4" Acero SCH-40 30 días mar 25/10/22 mar 6/12/22 0% 
67 3 Cruz 6" x 6" Acero SCH-40 30 días mar 22/11/22 mar 3/1/23 0%! 
68 == Cruz 6" x 4" Acero SCH-40 30 días mar 22/11/22 mar 3/1/23 0% 

69 E Cruz 6" x 3" Acero SCH-40 30 días mar 22/11/22 mar 3/1/23 0% 
70 ER PVC CON ESPIGA Y CAMPANA 88 días jue 13/10/22 mar 14/2/23 11% 

cn = Codo 4" x 80 SCH-40 0.5 días jue13/10/22 vie 14/10/22 43% 
UE ER Codo 4” x 45% SCH-40 0.5 días jue 13/10/22 vie 14/10/22 0% 

3 3 Codo 3" x 90” SCH-40 0.5 días jue 13/10/22 vie 14/10/22 20% 
74 sz Codo 3” x 45% SCH-40 0.5 días  jue13/10/22 vie 14/10/22 5% 
75 e Tee 4" x 4 SCH-40 0.5 días  jue13/10/22 vie14/10/22 14% 
76 E Tee 4" x 3 SCH-40 0.5 días jue 13/10/22 vie 14/10/22 50% 
7 = Tee 3" x 3" SCH-40 0.5 días jue 13/10/22 vie14/10/22 12% 
e es Reducción 4" x 3" SCH-40 0.5 días jue 13/10/22 vie 14/10/22 11% 

79 3 Cruz 4" x 4” SCH-40 0.5 días  jue13/10/22 vie 14/10/22 0% 
80 ER Juntas tapón 13" SCH-40 0.5 días jue 13/10/22 vie 14/10/22 22% 

Ta 7 Cemento PVC colocación de piezas 45 días jue 13/10/22 jue 15/12/22 2% 
a Anclaje de H.S. 65 días mar 25/10/22 mar 24/1/23 12% En ER Anclaje para juntas tapón 65 días mar 15/11/22 mar 14/2/23 15% 
“84 ss SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 85 días mar 25/10/22 mar 21/2/23 55% 
TN = Juntas mecánicas tipo Dresser M8"(150 PSI) 65 días mar 25/10/22 mar 24/1/23 81% 
86. ER Juntas mecánicas tipo Dresser M6" 150 PSI 65 días mar 22/11/22 mar 21/2/23 27% 
  
  

Proyecto: Programación Baraho 
Fecha: jue 6/10/22 

Tarea 

División 

Hito $ 

Resumen 

  
  

Resumen inactivo 

Tarea manual 

solo duración 

Informe de resumen manual suena 

  

£ Tareas externas 

Hito externo 

Fecha límite 

Progreso 

  

     

    

    
  

Resumen del proyecto ps 4 Resumen manual PAAAAÁA O Progreso manual 

Tarea inactiva solo e) comienzo L 0 

Hito inactivo solo fin ] Í AMILO y, A ' R TAD 0 [ . 
: E A LADO" 

7 OT S 
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ld ÍModo de [Nombre de tarea ¡Duración Comienzo Fin % 
tarea : Icomplet: | 202: 

| Do 114 | ti: 
87 ss Juntas mecánicas tipo Dresser M4"150 PSI 65 días mar 1/11/22 mar 31/1/23 57% 

88 És, Juntas mecánicas tipo Dresser M3"(150PSI) 65 días mar 15/11/22 mar 14/2/23 56% 

89 E HIDRANTES EN TUBERÍA 70 días jue 17/11/22 jue 23/2/23 0% 
30 = De 24" :55 días jue 17/11/22 jue 2/2/23 0% 

91 0 De 26" | 55 días jue 8/12/22 jue 23/2/23 0% 

92 En SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS :75 días mar 25/10/22 mar 7/2/23 30% 

93 =n De compuerta 48" H.F 200 PSI (incluye cuerpo de la válvula, junta de 55 días mar 25/10/22 mar 10/1/23 100% 
goma, tornillos, niples, junta mecánica tipo Dresser, Tee de acero, 
movimiento de tierra y mano de obra) 

94 3 De compuerta 26" H.F 200 PSI (incluye cuerpo de la válvula, junta de 55 días mar 22/11/22 mar 7/2/23 0% 
goma, tornillos, niples, junta mecánica tipo Dresser, Tee de acero, 
movimiento de tierra y mano de obra) 

95 pr De compuerta 4" H.F 200 PSI (incluye cuerpo de la válvula, junta de 55 días mar 1/11/22 mar 17/1/23 23% 
goma, tornillos, niples, junta mecánica tipo Dresser, Tee de acero,  : 
movimiento de tierra y mano de obra) 

96 = De compuerta 63" H.F 200 PSI (incluye cuerpo de la válvula, junta de '55 días mar 15/11/22 mar 31/1/23 8% 
goma, tornillos, niples, junta mecánica tipo Dresser, Tee de acero, 
movimiento de tierra y mano de obra) 

97 =s Cajas telescópicos de H.F. 55 días mar 25/10/22 mar 10/1/23 50% 

EA sE Registro p/válvula de 98" 55 días mié 26/10/22 mié 11/1/23 0% 
| 99 = ACOMETIDAS EN POLIETILENO 70 días mar 15/11/22 mar 21/2/23 37% 

100. ss Urbanas 93” (incluye caja registro en PPR, valvula de paso y 70 días mar 15/11/22 mar 21/2/23 37% 
levantamiento para informacion del catastro de usuario) 

101 = SEÑALIZACIÓN Y MANEJO DE TRÁNSITO 115 días  lunm10/10/22 lun20/3/23 44% 

Tarea asas Resumen inactivo g 4 Taréas externas e 

División darsarsos Etr1Erera cosa .. Tarea manual Hito externo e 

., Hito 9 solo duración Fecha límite > 
Proyecto: Programación Baraho . 
Fecha: jue 6/10/22 Resumen PATATA informe de resumen manual car Progreso _ 

Resumen del proyecto pene A | Resumen manual po Progreso marual h Mi I 0 8 

Tarea inactiva solo el comienzo E : No ¿NIEROS Ea 0 L. : 

e ¿ RKC: y 105-0. Si! 
Hito inactivo solo fin J ¡ “uer to Plara e 81 38. 5 , 
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ld ÍModo de Nombre de tarea Duración Cormnienzo Fin 1% 

tarea; ¡complete 1202: 
S a 1144 4ri 

102 5 Control y manejo de tránsito (incluye uso de letreros, uso de conos 115 días lun 10/10/22 lun 20/3/23 44% 
refractarios y hombres con banderolas) 

103 ER, Señalización, control y seguridad en la obra (incluye pasarelas, 115 días lun 10/10/22 lun 20/3/23 44% 
letreros metálicos con base en angulares, postes para cintas 
refractaria, luces intermitentes color ambar de recarga solar, barreras 
de peligro naranja). 

104. = REPOSICIÓN CARPETA ASFÁLTICA 22 días mar 21/2/23 jue 23/3/23 0% 
105 E Riego de imprimación con gravilla 0.30 gis.Im? 2 días mar 21/2/23 jue 23/2/23 0% 

106. sE Suministro y colocación de asfalto e=2" incluye riego de adherencia 21 días mié 22/2/23 jue 23/3/23 0% 

107 E Transporte de asfalto, distancia aproximada de 50 km 21 días mié 22/2/23 jue 23/3/23 0% 

2108 Y E Limpieza continua y final (obreros, camión y herramientas menores) 14 días vie 24/2/23 jue 16/3/23 100% 

109 5 REPARACION DE SERVICIOS EXISTENTES 90 días mar 15/11/22 mar 21/3/23 0% 
110 | sa DEMOLICION Y REPOSICION DE CONTENES Y ACERAS 90 días mar 15/11/22 mar 21/3/23 0% 
111. sz DEMOLICION: 70 días mar 15/11/22 mar 21/2/23 0% 
112 E De contenes y aceras 70 días mar 15/11/22 mar 21/2/23 0% 
113 ER Bote de material c/camión distancia 5 km (incluye esparcimiento 70 días mar 15/11/22 mar 21/2/23 0% 

en botadero) 

114 =n REPOSICION DE: 75 días mar 6/12/22 mar 21/3/23 0% 

115 E Contenes 70 días mar 6/12/22 mar 14/3/23 0% 

¡116 = Acera perimetral 0.80 M 70 días mar 13/12/22 mar 21/3/23 0% 
o 117 Ez, VARIOS: 116 días lun 10/10/22 mar 21/3/23 51% 

Tarea RECO aa Resumen inactivo Tareas externas DE 

División Elrarazanses, trrsosa peras Tarea manual Hito externo $ 

. Hito o solo duración Fecha límite $ 
Proyecto: Programación Baraho 
Fecha: jue 6/10/22 Resumen PATA Informe de resumen manual mosomrcrane Progreso 

Resumen del proyecto pornstar Resumen manual PA Progreso manual 

  
    Tarea inactiva solo el comienzo E ¡CAMILO Y ana 

Hito inactivo soto fin 3 per ! Ll as: - HU AT AD 0 7 Qe 

Len 4 
RN APOT, Ex es 
 



  

            
  

        móviles y caseta de materiales) 

lun 10/10/22 mar 21/3/23 50%;   
| 

la Modo de ¡Nombre de tarea Duración Comienzo Fin % 

tarea completa | 202: 
$ tri4 

18 Y 5 Fabricación e instalación de valla (20' x 10') impresión full coloren 2 días lun 10/10/22 mié 12/10/22. 100% 

banner blanco y negro, con logo de INAPA, nombre del contratista y a 

del proyecto, estructura de tubos galvanizados de 1.5 x 1.5 y 

soportes en tubos cuadrados de 4 x 4 

119 En Campamento ( incluye alquiler del solar con o sin casa, baños 116 días 

  

  

  
      

  

  

        
Pe 

Tarea Resumen inactivo Tareas externas 

División remar borrranerensss Tarea manual Hito externo 0 

., Hito ó solo duración Fecha límite + 
Proyecto: Programación Baraho 
Fecha: jue 6/10/22 Resumen puneseaA nforme de resumen manual arras Progreso 

Resumen del proyecto peca A Resumen manual PA Progreso manual 

Tarea inactiva solo el comienzo £ 7 0 AMI ñ Y a 

Hito inactivo solo fin 3 ILO J. HURTADO E >) 
MUNIEROS ASOCIADOS 59; | 

o | ANC: 105-0 o Página 7 ! B138.5 | 
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2022 2023 ao 12025 l ¡2026 l [2027 po 2088 
01,1 802 1 t03 004 16011.) 042 00030 t4 101 02 1 t063 104 1101 102 1003) 004) t011 1002) 603 | 404 0 401 0 002) 003 04 1 01 102 | 63 

pr 

da | 

1 

+ Cortadora Asfalto;Cortador:Peon 

D Ayudante;CAT416 

y Ayudante; Compactador manual 

| 

¡Bomba Achique 

»)Plomero : 

» Ayudante . 

| 
| 
] 
| 
1 
| 

  

| 

-—-» Ayudánte;Plomero 

—+ Ayudante;Plomero 

.——+ Ayudante;Plomero 
AP Ayudante;Plomero 

Y Ayudante:Plomero 

a -» Ayudante;Plomero 

.-———p» Ayudante;Plomero   ——— Albanil;Peon 
  

  

  
    

  

  

    Tarea Matas Resumen inactivo ! Tareas extemas 2 

División eoeriesrrrarararsaraaos Tarea manual Hito externo > 

o, Hito 9 solo duración Fecha limite 3 
Proyecto: Programación Baraho 

: a CA Fecha: jue 6/10/22 Resumen Informe de resumen manual Progreso 

Resumen del proyecto PUT AG Resumen manual PATA Progreso manual. 

Tarea inactiva solo el comienzo r i “A AMLO 10 d. HURTADO E 

Hito inactivo solo fin 3 , cs ENE CEROS Pel (AD 00 £, ) 
7 ” Ús -083 3 L— 

.os 0 ] 
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2022 2023 [2024 12025 ¡2026 : 2027 ¡2028 
41... 42 l tri3 | 14 1101 ltz l 13 | (14.110. 121 ti 3 1ri4 | ti11 ti2 | 113. ma! tit m2 1 MEM 1 14.1 1011 | tri 2 | iria] tia 1 
—— Controlador Trafico 

Pe Subcontratista asfalto 
y» Ayudante;Capataz 

pi 200 RE Es Topografica 

lo par eze, Cortador:Cortadora Asfalto;Peon 

e CAT416;Peon 

7 Camion;Peon 

den CAT416;Peon 

pau CAT320;Peon;¿Compresor 

¿pereza Capataz;Peon 

DE Suministro Arena 

  

puzzza Peon 
/—pezza Ayudante¡Capataz;Compactador manual 

Yuzzes Camion;CAT416 

rr 
«pm Almacenista;Ayudante 

      

  

  

    

  

Tarea Resumen inactivo OS : “Tareas externas 

División esvarrraparononszanasors. Tarea manual Hito externo > 

, Hito o solo duración Fecha limite 4 
Proyecto: Programación Baraho - 

: po A 
Fecha: jue 6/10/22 Resumen Informe de resumen manual Progreso 

Resumen del proyecto pote Resumen manual Progreso manual... 

Tarea inactiva solo el comienzo E ; Y AMI Jl mol J. H U R 

Hito inactivo e solo fin , y ¿Ros 54 2500 o £, 

  LU E Res: eme 
Página 9 h 
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2022 12023 EZM 2025 026 12027 O 
il aa ld 431 114 tritl t2 1 3 04 1010 02 1803] 804 1801 42) t03 14: t1. 1 02] tr13 Limig 614 421 tri3 454 1101. malo 13. 

¿ya Almacenista:Ayudante 

«pasas Almacenista 

¿Pazza ¿ Almacenista 

bem Capataz;Plomero;Ayudante 

oa] Capataz;Plomero;Ayudante 

ess Capataz;Plomero:Ayudante 

5 Capataz:Plomero;Ayudante — 

    
    

        

   

   
     

  

BeTz Ayudante;Plomero 

Coen Ayudante;Plomero 

¿ Ayudante;Plomero 

ss Ayudante;Plomero 

3 Almacenista;Capataz;Plomero;Ayudante 

| ii Almacenista;Capataz;Plomero;Ayudante 

i + Almacenista;Capataz;Plomero;Ayudante 

den Almacenista;Capataz;Plomero;¡Ayudante 

: yu Almacenista;Capataz;Plomero;Ayudante 

Forza Almacenista;Capataz;Plomero;Ayudante 

tala Almacenista;Capataz;Plomero;Ayudante 

z e. Almacenista;Capataz;Plomero;Ayudante 

            
    

Tarea Resumen inactivo po y Tareas externas 

      

  

  

  
  

División ersarernirsrrcaiccrr Tarea manual Hito externo $ 

., Hito 9 solo duración Fecha limite $ 
Proyecto: Programación Baraho 

* pe CEI AE Fecha: jue 6/10/22 Resumen Informe de resumen manual Progreso 

Resumen del proyecto po "==4 Resumen manual PATA Progreso manual 

Tarea inactiva solo el comienzo E PAR GS HURT TE 
¿ c , FO a 

Hito inactivo soto fin J CONOS 350 IRTA 0 y, ; 
s A : EE j 

o : a 105. O ST 
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¡pa Almacenista:Capataz:Plomero;Ayudante 

> Almacenista;Capataz;Plomero;Ayudante 

. Almacenista;Capataz;Plomero;Ayudante 

El Almacenista;Capataz;Plomero;Ayudante 

IE Almacenista;Capataz;Plomero;Ayudante 

a e Almacenista;Capataz;Plomero;Ayudante 

A 
ds Almacenista:Capataz;Plomero;Ayudante 

A E Almacenista;Capataz:Plomero;Ayudante 

qe Almacenista;Capataz:Plomero;Ayudante 

4 Almacenista;Capataz;:Plomero;Ayudante 

de Almacenista;Capataz;Plomero;Ayudante 

++ Almacenista;Capataz;Plomero;Ayudante 

¡Almacenista;Capataz;Plomero;Ayudante 

y Imacenista;Capataz;Plomero;Ayudante 

$»: Almacenista;Capataz;Plomero;Ayudante 

+ Almacenista;:Capataz;Plomero;Ayudante 
PrnES Almacenista;Capataz;Plomero;Ayudante 

iz Albanil;Peon 
pun Albanil;Peon 

: —— 

Mazza Almacenista;Ayudante;Peon;Plomero 

¡HE Almacenista;¡Ayudante;Peon;Plomero 

  

   

        

    

      
    

  

  

  

  

Tarea Resumen inactivo po "+ Tareas externas E z 

División seras rra rra rra rc. Tarea manual EEE Hito externo o 

, Hito $ sola duración Fecha límite + 
Proyecto: Programación Baraho ; p 

: E | COS Fecha: jue 6/10/22 Resumen Informe de resumen manual rogreso 

Resurnen del proyecto PA Resumen manual po Progreso EAMILO Y hu 

Tarea inactiva solo el comienzo t ¿ ll 10 J, HURTADO 7 ADO < 

Hito inactivo de solo fin J : cs Ros ASOCIADOS 2 
¿ a 105-081 70 5 io 
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Página 11 lata, Rep. Dorm  



  

2022 ' 2023 12024 l l | 2025 : 2026 12027 208 
MUA H 112. nia. | 244 | 61 1102.) 003 114.1 11. 121403. 104 1401 1042. 113 244 1. 20- 3 04 1 161.162 110431 414 daña 11,2. L m3. 

Almacenista; “Ayudante:Peon;Plomero : 

* he==z Almacenista;Ayudante;Peon;Plomero     

    

A PREEES Peon;Plomero 

uz Peon;Plomero 

A] 
«pS Almacenista;Ayudante;Peon;Plomero 

ez Almacenista;¡Ayudante;Peon;Plomero 

1 . 
lpurz=g Almacenista;Ayudante;Peon;Plomero 

| yeszza Almacenista;Ayudante;Peon;Plomero 

PP. Almacenista;¡Ayudante;Peon;Plomero   +3 Almacenista;¡Ayudante;Peon;Plomero 

pm Peon;Plomero 

    

  

    

  

  

  
    Tarea Resumen inactivo En “+ Tareas externas 

División prrcrrergerraacarer can Tarea manual Hito externo $ 

. Hito $ solo duración Fecha límite + 
Proyecto: Programación Baraho 

. | E Fecha: jue 6/10/22 Resumen Informe de resumen manual Progreso 

Resurnen del proyecto p< Resumen manual PAK Progreso manual; HILO T AURTADO E 
A 4 

Tarea inactiva solo el comienzo r " > NERO, HURTADO € >) MEROS ASOC] 
Hito inactivo solo fín J : ANC: 105-08 nOs SRL 
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H 
. Subcontratista asfalto 

pa Subcontratista asfalto 

Dala Subcontratista asfalto 

vá -Ayudante;Capataz;Peon 

Pp 

pl 
¿paa Capataz;Peon contenes 

Us Capataz;Peon contenes 

Fr 

puma Capataz;Peon contenes 
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Tarea 

División dara rro id 

e Hito o 
Proyecto: Programación Baraho 

a 
al 

Fecha: jue 6/10/22 Resumto 
Resumen del proyecto Am 1 

Tarea inactiva 

Hito inactivo   

Resumen inactivo Tareas externas 

   

DAA 

  

Tarea manual HA Hito externo 

solo duración Fecha limite 

Informe de resumen manual wwe Progreso 

Resumen manual pa 1 Progreso manual 

solo el comienzo E 

solo fin 3. 
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S - Almacenista;Ing. Residente;Seguridad 

Tarea +. Resumen inactivo Tareas externas 

DS 0 TO se Tarea manual PEA Hito externo 

e Hito o solo duración Fecha límite + 
Proyecto: Programación Baraho 
Fecha: jue 6/10/22 Resumen YAA Informe de resumen manual esmas — Progreso 

Resumen del proyecto PTA Resumen manual PS Progreso manual, as 

Tarea inactiva solo el comienzo E SA AM E yy HURTADO S 4d HURTADO €.) 
Hito inactivo solo fin Dir vs Pr 1DOS $8: 

Ma. LL 094710 5 , 
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