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ID o Task Task Name Duration [Start Finish Predecessors  |March May July September November January March 

Mode Bol E M B M B E M B eEolom Bole | om B Eolom 8 
1 E MEJORAMIENTO ACUEDUCTO 263 days Fri3/31/23 Sun 3/31/24 il 

SABANA GRANDE DE BOYA i 

2 ma CONSTRUCCION LINEA DE 169 days Fri3/31/23 Wed 11/22/23 1 
IMPULSION | 

3 " REPLANTEO 29 days  Fri3/31/23 Wed5/10/23 pa 
5 5 CORTE, REMOCION Y BOTEDE  41days  Fri3/31/23 Fri5/26/23 a a El | 

ASFALTO (L=5,109.28 M) 

INCLUYE ASFALTO CRUCE DE VIA | 1 

4 

2 MOVIMIENTO DE TIERRA 87days  Tue/11/23 Wed 8/9/23 - 
15 5 SUMINISTRO DE TUBERÍA CON 20days  Thu5/11/23 Wed 6/7/23 1 a 

PROTECCIÓN ANTICORROSIVA 

EN SOLDADURAS | _ 
17 " COLOCACIÓN DE TUBERÍA 120 days Mon 5/22/23 Fri 11/3/23 de 

19 == SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 100 days Tue 5/23/23 Mon 10/9/23 F 1 A 

PIEZAS ESPECIALES CON | 2 
PROTECCIÓN ANTICORROSIVA | a 

29 ba ANCLAJES DE HORMIGÓN 100 days Tue 5/23/23 Mon 10/9/23 I 1 A 

ARMACO F'C=210 KG/CM2 o 9 
55 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 78 days — Tue 5/23/23 Thu 9/7/23 I 1 dl 

VALVULAS QA 

64 E CRUCE 77 days  Fri3/31/23 Mon 7/17/23 1 5 

84 SEÑALIZACIÓN Y MANEJODE  120days Thu5/11/23 Wed 10/25/23 I 1 A 

TRÁNSITO a 
87 = REPOSICIÓN CARPETA 100 days Mon 7/3/23 Fri 11/17/23 í 1 O 

ASFÁLTICA (L=5,109.28 M) | E 

91 En, Limpieza continua y final (obreros, 140 days Thu5/11/23 Wed 11/22/23 4 NE ENE E ITA NA o 
camión y herramientas menores) i A 

92 " RED DE DISTRIBUCIÓN EL BRISAL 160 days Fri3/31/23 Thu 11/9/23 A 
93 REPLANTEO. 30 days  Fri3/31/23 Thu5/11/23 EE. a 
94 = CORTE Y EXTRACCIÓN DE 100 days Tue 4/4/23 Mon8/21/23 I 1 - 

ASFALTO (L=834.44 M) | be 
98 5 MOVIMIENTO DE TIERRA 118 days Fri4/14/23 Tue9/26/23 1 a 
106 LA SUMINISTRO DE TUBERIAS 150 days Tue 4/4/23 Mon 10/30/23. r 1 e ó 
109 "5 COLOCACION DE TUBERIAS 110 days Thu 4/13/23 Wed 9/13/23 | r a 
112 "E PRUEBA HIDROSTATICA l1days  Thu9/14/23 Thu 9/28/23 | = 

A 

Task EA Inactive Task Manual Summary Rollup "===" External Milestone o Manel Progress 

Split en Inactive Milestone Manual Summary HA Deadline y a 
Project: INAPA SABANA GRANDE o _ 

Date: Tue 6/13/23 Milestone $ Inactive Summary l Il Start-only E Critical RESTA a 

Summary PA Manual Task LAA Finish-only J Critical Split mor 

Project Summary HA Durration-only AAA External Tasks L A Progress ol 
el 

Page 1 a 

Q 
o



  

2d lau 
constructora 

MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO SABANA GRANDE DE BOYA, PROVINCIA MONTE PLAZA, ZONA IV INAPA 

  

            
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

            
  

  

    

ID Task Task Name Duration [Start Finish Predecessors  |March May September November January March 

O mode . e ol e | m] el e | om le] mo] sol e | om e ol e | om eole | mil os 
115 5 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 55 days  Thu4/13/23 Wed 6/28/23 [ 1 

PIEZAS ESPECIALES, CON 

PROTECCION ANTICORROSIVA 

125 = SUMINISTRO Y COLOCACION DE 60 days  Thu4/13/23 Wed 7/5/23 [ 

128 "5 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 60 days  Thu4/13/23 Wed 7/5/23 [ 

VALVULAS 

132 5 ACOMETIDAS EN POLIETILENO — 121 days Thu 4/13/23 Thu 9/28/23 I 1 

134 = SEÑALIZACIÓN Y MANEJO DE 150 days Fri3/31/23 Thu 10/26/23 1 

TRÁNSITO | | 

137 s REPOSICIÓN CARPETA 30 days  Fri9/29/23 Thu11/9/23 A al 

ASFÁLTICA (L=834.44 M) | 

141 = Limpieza continua y final (obreros, 90 days  Fri5/12/23  Thu9/14/23 93 CA AAA 
camión y herramientas menores) | | 

142 5 RED DE DISTRIBUCIÓN LA CAÑITA 170 days Thu 4/20/23 Wed 12/13/23 Í 1 

143 == REPLANTEO 30 days Thu 4/20/23 Wed 5/31/23 — 455+14 days CEA, 

144 | == CORTE Y EXTRACCIÓN DE 100 days Thu 4/20/23 Wed 9/6/23 I 1 

ASFALTO (L=166.24 M) 

148 "5 MOVIMIENTO DE TIERRA 96 days Wed 4/26/2: Wed 9/6/23 Í 1 

157 == SUMINISTRO DE TUBERIAS 15days  Wed5/3/23 Tue 5/23/23 Pe 

| 160 | == COLOCACION DE TUBERIAS 93 days  Fri5/12/23 Tue 9/19/23 ! 1 
163 = PRUEBA HIDROSTATICA 11 days Wed 9/20/2:Wed 10/4/23 | F 

166 = SUMINISTRO Y COLOCACION DE 60 days  Fri5/12/23 Thu 8/3/23 ! 1 
PIEZAS ESPECIALES 

177 == SUMINISTRO Y COLOCACION DE 60 days  Fri5/12/23 Thu 8/3/23 I 1 

180 "s SUMINISTRO Y COLOCACION DE 121 days Fri5/12/23 Fri10/27/23 I 1 
VALVULAS 

184 = ACOMETIDAS EN POLIETILENO 150 days Fri5/12/23 Thu12/7/23 I 1 

186 = SEÑALIZACION Y MANEJODE  130days Thu6/1/23 Wed 11/29/23 r 1 
TRANSITO | 

189 = REPOSICION CARPETA 30 days Thu 10/5/23 Wed 11/15/23 rn 

ASFALTICA (L=166.24 MI) 
193 a Limpieza continua y final (obreros, 140 days Thu6/1/23 Wed 12/13/23 1143 TNA REPO 

camión y herramientas menores) | 

Task FEE Inactive Task Manual Summary Rollup ===" External Milestone 9 Manual Progress 

Split rr Inactive Milestone Manual Summary FAA Deadline y 
Project: INAPA SABANA GRANDE 
Date: Tue 6/13/23 Milestone $ Inactive Summary I Il Start-only E Critical 

Summary HA Manual Task VA  Finish-only 3 Critical Split meri dn 

Project Summary AAA Durration-only AE External Tasks AAA AS Progress ——————   
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ID Task Task Name Duration [Start Finish Predecessors March May July September November January March 

h Ó Mode B E | Bole |m LE M B M B E B B 
194 És RED DE DISTRIBUCIÓN LA FE 1, 11 Y 164 days Wed Mon 12/25/23 I 

11 5/10/23 
195 = REPLANTEO 17 days Wed 5/10/23 Thu 6/1/23 14255+14 day: ES, 

196 mE MOVIMIENTO DE TIERRA 162 days Fri5/12/23 Mon 12/25/23 f 

203 É SUMINISTRO DE TUBERIAS 90 days  Tue7/11/23 Mon 11/13/23 1 

206 És COLOCACION DE TUBERIAS 85 days  Tue7/11/23 Mon 11/6/23 1 

209 "5 PRUEBA HIDROSTATICA 13 days Tue 11/7/23 Thu 11/23/23 PA 

212 5 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1 day Tue Tue 11/14/23 1 

PIEZAS ESPECIALES 11/14/23 

221 E SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3 days Tue Thu 11/16/23 n 

VALVULAS 11/14/23 

225 = ACOMIETIDAS EN POLIETILENO  15days Tue 11/14/2: Mon 12/4/23 HA 

227 = SEÑALIZACIÓN Y MANEJO DE 28days  Fri6/2/23  Tue7/11/23 I 

TRANSITO 
229 13 Limpieza continua y final (obreros, 21 days — Fri6/2/23  Fri6/30/23 195 sal 

camión y herramientas menores) 

230 mE, RED DE DISTRIBUCIÓN QUILOMBO 154 days Tue 5/30/23 Fri 12/29/23 Í 

231 = REPLANTEO 6 days Tue 5/30/23 Tue 6/6/23 19555+14 day: ——— JE, 

232 = MOVIMIENTO DE TIERRA 80 days Wed6/7/23 Tue 9/26/23 I 

239 == SUMINISTRO DE TUBERIAS 148 days Wed6/7/23 Fri 12/29/23 I 

242 5 COLOCACION DE TUBERIAS 17 days  Wed6/7/23 Thu 6/29/23 I 1 

245 ” PRUEBA HIDROSTATICA 5 days  Wed6/21/2Tue 6/27/23 nm 
248 5 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1 day Wed Wed 6/21/23 M 

PIEZAS ESPECIALES 6/21/23 

260 És SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1 day Wed Wed 6/21/23 Ñ 

6/21/23 

263 5 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1 day Wed Wed 6/21/23 

VALVULAS 6/21/23 

267 E ACOMETIDAS DE POLIETILENO 15 days  Wed6/21/23Tue 7/11/23 1 
269 he SEÑALIZACION Y MANEJO DE 9 days Wed 6/7/23 Mon 6/19/23 m1 

TRANSITO 

271 = Limpieza continua y final (obreros, 7 days Wed 6/7/23 Thu 6/15/23 231 a 
camión y herramientas menores) 

272 5 RED DE DISTRIBUCION DE LA 156 days Mon Mon 1/22/24 [ 

MILAGROSA 6/19/23 

Task Inactive Task Manual Summary Rollup === External Milestone 

Split rre Inactive Milestone Manual Summary EH Deadline 
Project: INAPA SABANA GRANDE 
Date: Tue 6/13/23 Milestone 9 Inactive Summary l Il Start-only E Critical 

Summary HA Manual Task A  Finish-only J Critical Split 

Project Summary AAA Durration-only A External Tasks E A Progress 
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ID | Task Task Name Duration [Start Finish Predecessors | March May July September November January March 

(O mode . O Y Bol oe | om pole | molos le l]om goleo ]mlos eo l|milos 
273 == REPLANTEO 10days Mon 6/19/23 Fri 6/30/23 23155+14 day: l ER, 

274 " MOVIMIENTO DE TIERRA 146 days Mon 7/3/23 Mon 1/22/24 
281 ", SUMINISTRO DE TUBERIAS 15 days Mon 7/3/23 Fri 7/21/23 1 
284 m5 COLOCACION DE TUBERIAS 40days  Mon7/3/23 Fri8/25/23 1 

287 Lar PRUEBA HIDROSTATICA 10 days Mon 7/17/2:Fri 7/28/23 Fa 

290 5 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1 day Mon Mon 7/17/23 I 

] PIEZAS ESPECIALES 7/17/23 
301 mE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 days Mon Thu 7/20/23 F 

7/17/23 | 

304 = SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3 days Von Wed 7/19/23 | A 

VALVULAS 7/17/23 | 
308 == ACOMIETIDAS DE POLIETILENO 25days Mon 7/17/23 Fri 8/18/23 |! 

310 m5 SEÑALIZACION Y MANEJO DE 17 days  Mon7/3/23 Tue 7/25/23 | PA 

TRANSITO 

312 ” Limpieza continua y final (obreros, 13 days Mon 7/3/23  Wed7/19/23 273 “Ta 
camión y herramientas menores) 

313 5 RED DE DISTRIBUCION BARRIO 138 days Fri7/7/23 Tue 1/16/24 Í 1 

LINDO Y LOS GUANDULES 

314 = REPLANTEO 9 days Fri 717/23 Wed 7/19/23 27355+14 day: ——— 

315 == MOVIMIENTO DE TIERRA 129 days Thu 7/20/23 Tue 1/16/24 I 1 

321 5 SUMINISTRO DE TUBERIAS 15days  Thu7/20/23 Wed 8/9/23 1 

324 5 COLOCACION DE TUBERIAS 33 days  Thu7/20/23 Mon 9/4/23 == 

327 = PRUEBA HIDROSTATICA 9 days  Fri8/4/23  Wed8/16/23 1 
330 == SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1 day Fri8/4/23 — Fri8/4/23 : I 

PIEZAS ESPECIALES | 
343 == SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 days Fri8/4/23  Wed8/9/23 nm 

346 == SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 days Fri8/4/23 Mon 8/7/23 H 

VALVULAS | 
350 = ACOMETIDAS DE POLIETILENO 25days  Fri8/4/23  Thu9/7/23 ps, 
352 = SEÑALIZACION Y MANEJO DE 15days  Thu7/20/23 Wed 8/9/23 n= 

TRANSITO 

354 Ln Limpieza continua y final (obreros, 11 days — Thu7/20/23 Thu 8/3/23 314 za 
camión y herramientas menores) 

355 =s RED DE DISTRIBUCION PUEBLO 182 days Fri7/21/23 Sat 3/30/24 r 

NUEVO ABAJO 

Task A Inactive Task Manual Summary Rollup ===" External Milestone o Manual Progress 

Split nr Inactive Milestone Manual Summary HA Deadline y 
Project: INAPA SABANA GRANDE A 
Date: Tue 6/13/23 Milestone + Inactive Summary l Il Start-only E Critical PRA 

Summary HT Manual Task LEA Finish-only J Critical Split sn 

Project Summary FAA Durration-only A External Tasks AS Progress Sn »       
  

Page 4 

a 
LA 

  
 



  

fau 
constructora 

MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO SABANA GRANDE DE BOYA, PROVINCIA MONTE PLAZA, ZONA IV INAPA 

  

            
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ID Task Task Name Duration Start Finish Predecessors  |March May July September November January March 

O [mode dl polo eg ]om B E M B Eo |om Bole | om e ole | om 8 E B 
356 = REPLANTEO 30 days Eri 7/21/23 Thu8/31/23 — 31455+10 day: —— PEO 

357 CORTE Y EXTRACCION DE 5 days Fri9/1/23  Thu9/7/23 H 

ASFALTO (L=111.60M) | 
361 == MOVIMIENTO DE TIERRA 149 days Wed 9/6/23 Sat 3/30/24 l 

368 5 SUMINISTRO DE TUBERIAS 15 days Wed 9/6/23 Tue 9/26/23 PA 

371 = COLOCACION DE TUBERIAS 80 days  Wed9/6/23 Tue 12/26/23 I 1 

374 = PRUEBA HIDROSTATICA 27 days Wed 12/27/2Thu 2/1/24 HA 
377 E SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1 day Wed Wed 12/27/23 W 

PIEZAS ESPECIALES 12/27/23 

389 5 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 days Wed Mon 1/1/24 HA 

12/27/23 

394 > SUMINISTRO Y COLOCACION DE 6 days Wed Wed 1/3/24 Fl 

VALVULAS 12/27/23 
281 ACOMETIDAS DE POLIETILENO — 65 days — Wed 12/27/¿Tue 3/26/24 
400 Le SEÑALIZACION Y MANEJO DE  50days  Fri9/1/23  Thu11/9/23 qnxáAK<AKAAAAAAAA 

TRANSITO | 

402 5 REPOSICION CARPETA 3 days Wed Fri 12/29/23 A 

ASFALTICA (L=111.60 M) 12/27/23 
406 = Limpieza continua y final (obreros, 50 days Mon 1/1/24 Fri 3/8/24 405 EEE 

camión y herramientas menores) 

407 pa RED DE DISTRIBUCION VISTA 176 days Tue8/1/23 Sun3/31/24 Í 

HERMOSA Y BARRIO DEPORTIVO 

408 == REPLANTEO 45 days  —Tueg8/1/23 Mon 10/2/23 (3568547 days 

409 = CORTE Y EXTRACCION DE 26 days Tue 10/3/23 Tue 11/7/23 
ASFALTO (L=867.71 M) | 

413 5 MOVIMIENTO DE TIERRA 80 days Tue 10/3/23 Mon 1/22/24 I 1 

421 5 SUMINISTRO DE TUBERIAS 15 days Tue 10/3/23 Mon 10/23/23 PH 

424 == COLOCACION DE TUBERIAS 80 days  Tue10/3/23 Mon 1/22/24 r 1 

427 5 PRUEBA HIDROSTATICA 45 days Tue 1/23/24 Mon 3/25/24 pqAá 
430 » SUMINISTRO Y COLOCACION DE 80 days Thu Wed 1/31/24 ” 1 

PIEZAS ESPECIALES 10/12/23 

445 mE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 80 days Thu Wed 1/31/24 I 1 

A o 10/12/23 

449 E SUMINISTRO Y COLOCACION DE 80 days Thu Wed 1/31/24 r 1 

VALVULAS 10/12/23 
453 5 ACOMIETIDA DE POLIETILENO 63 days Thu 10/12/2:Mon 1/8/24 ' 1 

Task Inactive Task Manual Summary Rollup ==" External Milestone 

Split incre Inactive Milestone Manual Summary HA Deadline 
Project: INAPA SABANA GRANDE 
Date: Tue 6/13/23 Milestone $ Inactive Summary l l  Start-only E Critical 

Summary HA Manual Task A  Finish-only J Critical Split 

Project Summary YAA Durration-only A External Tasks A Progress   
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ID Task Task Name Duration Start Finish 

O Mode           

Predecessors March May 

  le M 
September November 

B A Y 
  

455 És SEÑALIZACION Y CONTROL DE 176 days Tue 8/1/23 Sun 3/31/24 

TRANSITO   
458 A REPOSICION CARPETA 11 days Tue 1/23/24 Tue 2/6/24 

ASFALTICA (L=867.71 M) |   
Limpieza continua y final (obreros, 176 days Tue 8/1/23 Sun 3/31/24 
camión y herramientas menores) 

462 A 

  

463 VARIOS 263 days Fri3/31/23 Sun3/31/24   
FABRICACION E INSTALACION 14 days  Fri3/31/23 Wed 4/19/23 
DE VALLA (20 X 10") | 
IMPRESIÓN FULL COLOR EN 
BANNER BLANCO Y NEGRO 
CON LOGO DE INAPA, 
NOMBRE DEL CONTRATISTA Y 
PROYECTO. ESTRUCTURA EN 
TUBOS GALVANIZADOS 1.5'"x 
1.5" Y SOPORTES EN TUBO 
CUADRADO DE 4" Xx 4" 

A 

464 

  
CAMPAMENTO (INCLUYE 263 days Fri3/31/23 Sun 3/31/24 
ALQUILER DEL SOLAR CON O 
SIN CASA, BANOS MOVILES, 
CASETA DE MATERIALES 

465 A   

40855 
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Task PES Inactive Task 

Split mn Inactive Milestone 
Project: INAPA SABANA GRANDE . 

Date: Tue 6/13/23 Milestone $ Inactive Summary 

Summary HF Manual Task 

Project Summary AAA Durration-only   

Manual Summary Rollup ra 

Manual Summary PA 

I Il Start-only E 

Finish-only J 

External Tasks E 

External Milestone 

Deadline 

Critical 

Critical Split 

Progress 

ó 
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